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Mit dem Unternehmenswachstum altern auch die Systeme, welche nach einer bestimm-
ten Anzahl an Jahren das Ende ihrer Lebensphase erreichen und nicht mehr verwaltet
werden ko¨nnen. Dieser Grund ist einer von vielen, weshalb Systeme in Unternehmen
abgelo¨st und durch neue ersetzt werden. In den meisten Fa¨llen werden Daten aus dem
Altsystem in das neue System u¨bernommen. Es findet sich zunehmend Literatur zum
Thema Datenqualita¨t in Zusammenhang mit Datenqualita¨tsmanagement oder Data-
Warehouse-Systemen. Deshalb untersucht die vorliegende Bachelorarbeit den Einfluss
hoher Datenqualita¨t und effektive Migrationsplanungen fu¨r den Erfolg der IT-Projekte.
Obwohl die Datenmigration ein bekanntes Verfahren ist, scheitert die Mehrheit aller Da-
tenmigrationsprojekte. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Ursache des Problems
auf die Unterscha¨tzung der Faktoren Datenqualita¨t beruht und die Migrationsplanung
unzureichend definiert wird. Daher ermittelt diese Bachelorarbeit die Antwort auf die
Frage, welchen Einfluss eine hohe Datenqualita¨t und effektive Migrationsplanung auf
den IT-Projekterfolg hat.
Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden Online-Befragungen sowie Expertenin-
terviews durchgefu¨hrt. Die Ergebnisse aus der Online-Befragung dienen zur Erstellung
eines Strukturgleichungsmodells und einer Regressionsanalyse. Zur Erla¨uterung komple-
xer Zusammenha¨nge eignen sich die Erkenntnisse aus den Experteninterviews.
Fu¨r die Untersuchung wurde basierend auf theoretischen Grundlagen zehn Kriterien
fu¨r die Datenqualita¨t und je acht Kriterien fu¨r den Erfolg der Datenmigration und Pro-
jekt bestimmt. Die Resultate aus dem Strukturgleichungsmodell zeigen, dass der Erfolg
der IT-Projekte zu 77.9 Prozent von der Datenqualita¨t und Datenmigration erkla¨rt wird
und somit eine signifikante Abha¨ngigkeit besteht. Anhand der Regressionsanalyse und
den Experteninterviews wird festgehalten, dass die Datenqualita¨t im Rahmen von Mi-
grationsprojekten bestenfalls als unterstu¨tzender Faktor wahrgenommen wird, zumal die
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Sicherstellung der Qualita¨t auch nach der Datenmigration erfolgen kann. Demgegenu¨ber
ist eine effektive Migrationsplanung, welches gleichzeitig zum Erfolg der Datenmigration
fu¨hrt, ein kritischer Einflussfaktor fu¨r IT-Projekte.
Anhand dieser Grundlagen ist es empfehlenswert, dass bei Migrationsprojekten genu¨-
gend Zeit fu¨r die technische Planung einkalkuliert wird. Eine hohe Datenqualita¨t sollte
insofern sichergestellt werden, damit einerseits keine Probleme in der Migrationsphase
entstehen und anderseits die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Daten auch nach
dem Projekt gegeben wird. Im Weiteren wird empfohlen, Projekte im Sinne eines Wis-
sensmanagements zu dokumentieren. Dadurch soll der Wissensaufbau im Unternehmen
zum Thema Migrationsprojekt sichergestellt werden. Nicht zuletzt haben sich in den
Ergebnissen gezeigt, dass die Mitarbeitereinbindung einen positiven Einfluss auf Migra-
tionsprojekte hat. Den Experteninterviews zufolge besteht hingegen die Gefahr einer
Doppelbelastung. Die Beru¨cksichtigung dieser Empfehlung bedarf daher einer ausgewo-
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Aufgrund der Digitalisierung befinden sich Unternehmen in einer Transformations-
phase, wobei Gescha¨ftsprozesse automatisiert und dadurch Altsysteme in einem be-
stimmten Mass tangiert werden (Ganesan & Chithralekha, 2016, S. 1). Solche Altsysteme
erfu¨llen ihren Nutzen fu¨r die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht mehr oder ver-
ursachen hohe Betriebskosten. Folglich entstehen neue Migrationsprojekte, bei denen
Altsysteme komplett ersetzt oder mit neuer Software vereinheitlicht werden mu¨ssen.
1.1 Problemstellung
Wa¨hrend einer Datenmigration werden Daten von einem oder mehreren Altsystemen in
ein neues System transportiert. Dieser Prozess erfolgt meist im Rahmen eines Projekts,
wobei der Projekterfolg durch u¨bergeordnete Faktoren wie Zeit, Kosten und Umfang
gemessen wird.
Trotz eines gut aufgestellten Projektmanagements und Projektplanung wurde in der
Bloor Research Studie festgestellt, dass bei 84 Prozent aller Migrationsprojekte der Zeit-
plan nicht eingehalten oder das Budget u¨berschritten wurde (Howard, 2012, S. 1). In der
Studie war die Altmigration der am ha¨ufigster genannte Grund (Howard, 2012, S. 7).
Berry, Hj. Mohamed und Yap (2015, S. 33) zufolge, liegt in den meisten Fa¨llen das
Problem in der Datenstruktur. Die Datenstrukturen im neuen System ko¨nnen sich auf-
grund neuer Anforderungen und Spezifikation vom Altsystem unterscheiden, weshalb
eine Eins-zu-Eins-Abbildung im neuen System nicht mo¨glich ist (Berry et al., 2015,
S. 33). Im Weiteren handelt es sich um die Metadaten, welche wa¨hrend des Migrati-
onsprozesses ihre urspru¨ngliche Form verlieren und somit zu Problemen fu¨hren (Berry
et al., 2015, S. 35). Fu¨r einen erfolgreichen Migrationsprozess und somit ein erfolgrei-
ches Projekt wird daher ein bestimmtes Qualita¨tsniveau an die zu migrierende Daten
vorausgesetzt (Berry et al., 2015, S. 36).
2 | Einleitung
Basierend auf der Problemstellung wird die folgende Hypothese definiert:
Eine hohe Qualita¨t der Daten und effektive Migrationsplanungen fu¨hren zu erfolg-
reichen Datenmigrationsprojekten.
1.2 Forschungsinteresse
Die Autorin ist im Projektmanagement ta¨tig, bei einem Unternehmen, dass sich in einer
Wachstumsphase befindet. Die Vera¨nderungen im Unternehmen fu¨hren zur Anpassung
der Anforderungen an bestehende Systeme. Daher werden einige Altsysteme durch mo-
dernere Lo¨sungen ersetzt, sodass die Daten entsprechend in die neue Systemumgebung
migriert werden.
Aus diesem Grund mo¨chte die Autorin aufzeigen, wie die Datenqualita¨t in den abzulo¨-
senden Systemen heute wahrgenommen wird. Des Weiteren ist die Autorin der Meinung,
dass fu¨r die Analyse der Datenqualita¨t und der Evaluation geeigneter Migrationsverfah-
ren zu wenig Zeit zugesprochen wird.
1.2.1 Forschungsfrage
Die Forschungsfrage setzt sich aus einer Haupt- und drei Teilfragen zusammen und
bezieht sich auf die zuvor angesprochene Problemstellung.
Hauptfrage
Sind die Aspekte Datenqualita¨t und Datenmigration kritische Erfolgsfaktoren bei
Migrationsprojekten?
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Teilfragen
 Faktor Datenqualita¨t:
Werden Konsequenzen geringer Datenqualita¨t wahrgenommen?
 Faktor Datenmigration:
Welche Voraussetzungen mu¨ssen fu¨r eine erfolgreiche Datenmigration gege-
ben sein?
 Faktor IT-Projekt:
Welche Herausforderungen erscheinen in IT-Projekten?
1.2.2 Methodisches Vorgehen
Neben der Literaturrecherche fu¨r die Vermittlung des Grundversta¨ndnisses werden mit-
hilfe Online-Befragungen und Experteninterviews eine Verbindung von der Theorie zur
Realita¨t hergestellt. Der Name des Unternehmens, in welchem die Untersuchung durch-
gefu¨hrt wird, wird anonymisiert und mit U gekennzeichnet.
Ziel der Online-Befragung besteht darin, von allen Beteiligten die Wahrnehmung der Da-
tenqualita¨t, sowie den Projekt- und Datenmigrationsverlauf zu ermitteln. Die Ergebnisse
werden mittels einer Regressionsanalyse ausgewertet, um Zusammenha¨nge zwischen den
untersuchten Kriterien zu evaluieren. In einer weiterfu¨hrenden Untersuchung wird ein
Strukturgleichungsmodell erstellt, welches die Faktoren in eine Ursache-Wirkungsbeziehung
setzt.
Mittels der Experteninterviews wird die Planung und Durchfu¨hrung der abgeschlos-
senen sowie laufenden Migrationsprojekte im Unternehmen U betrachtet. Das Ziel ist,
komplexe Sachverhalte aus der Praxis zu erkla¨ren und diese in der Gesamtauswertung
zu beru¨cksichtigen.
Die Forschungsfrage soll mithilfe der erzielten Ergebnisse beantwortet und die definier-




In Anbetracht der definierten Problemstellung und Forschungsfrage wird die Gewichtung
einer hohen Datenqualita¨t und Datenmigration fu¨r die Umsetzung eines erfolgreichen
Migrationsprojekts bestimmt. Daraus lassen sich folgende Ziele ableiten:
 Ein besseres Versta¨ndnis u¨ber die Ursachen von Datenqualita¨tsproblemen
erla¨utern und ihre Konsequenzen in Bezug zur Datenmigration aufzeigen
 Gru¨nde hervorheben, weshalb in Migrationsprojekten vorrangig eine hohe
Datenqualita¨t angestrebt werden sollte
 Datenqualita¨t und Datenmigration als fundamentale Einflussgro¨ssen fu¨r er-
folgreiche Migrationsprojekte bestimmen
1.3 Relevanz der Forschungsarbeit
In den meisten Fa¨llen ist die Architekturlandschaft der Unternehmen historisch gewach-
sen, worin unterschiedliche Technologien angewendet werden. Bei der Einfu¨hrung neuer
IT-Systeme ist eine Datenmigration und die Verarbeitung der Datenqualita¨t unumga¨ng-
lich.
Im Rahmen des Data Warehousings beziehungsweise Datenqualita¨tsmanagements gilt
die Datenqualita¨t in unterschiedlichen Literaturen als Erfolgsfaktor. Zudem lassen sich
zahlreiche Studien finden, worin die Wahrnehmung der Datenqualita¨t in unterschiedli-
chen Dimensionen untersucht wurden. Weitere Studien der Datenqualita¨t in Bezug zu
Datenmigrationsverfahren in IT-Projekten wurden nicht eruiert.
In dieser Arbeit sollen weitere Erkenntnisse der Datenqualita¨t im Zusammenhang auf
die Datenmigration und Projekterfolg erforscht werden. Das Aufzeigen der Korrelation
zwischen dem Erfolg des Projekts und der Qualita¨t beziehungsweise Migration der Daten
ist daher ein wesentlicher Beitrag fu¨r Unternehmen.
1.4 Abgrenzung
Der Fokus liegt in der Veranschaulichung der Themenbereiche Datenqualita¨t und Da-
tenmigration. In Zusammenhang mit der Forschungsfrage und der empirischen Unter-
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suchung werden ausserdem Rahmenbedingungen bei IT-Projekten angeschnitten. Darin
werden nur die Themen beleuchtet, welche nach Einscha¨tzung der Autorin ausschlag-
gebend fu¨r Migrationsprojekte sind. Die Data Governance wird im Rahmen des Teilbe-
reichs Datenqualita¨t beschrieben. Auf die anderen Bereiche der Data Governance wird
nicht eingegangen. Im Bereich der Datenmigration werden Schritte zur Ermittlung der
Migrationsstrategien und Datenbereinigung aufgezeigt. Die technische Umsetzung wird
hingegen nicht untersucht.
1.5 Aufbau der Arbeit
Abbildung 1.1 visualisiert den Aufbau dieser Arbeit. Kapitel 1 zeigte den Kontext dieser
Forschungsarbeit auf, indem die Problemstellung der Themenfelder identifiziert und ab-
gegrenzt wurden. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen zur Datenqualita¨t,
Migration und Rahmenbedingungen bei Migrationsprojekten anhand einer Literaturre-
cherche. An dieser Stelle soll ein wesentliches Versta¨ndnis fu¨r die Themen erzielt werden.
Das methodische Vorgehen der drei Studien wird in Kapitel 3 beschrieben. In Kapitel 4
werden die Resultate der durchgefu¨hrten Untersuchungen visualisiert. Die anschliessen-
de Bewertung und Interpretation erfolgt in Kapitel 5 im Rahmen einer Diskussion. Des
Weiteren werden die Forschungsfragen basierend auf den Erkenntnissen in der empi-
rischen Untersuchung sowie der Literaturrecherche beantwortet. In Kapitel 6 wird die
Arbeit mit den wesentlichen Punkten zusammengefasst, woraufhin in Kapitel 7 eine
Handlungsempfehlung folgt. Das Ende der Arbeit bildet die Reflexion in Kapitel 8.
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Abbildung 1.1 Aufbau der Arbeit
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In diesem Kapitel werden die Grundlagen zur Datenqualita¨t und Datenmigration
vermittelt. In Kapitel 2.1 werden zuerst die Begriffsdefinitionen zu Daten und Qualita¨t
thematisiert. In Kapitel 2.2 wird erga¨nzend auf die Datenqualita¨t eingegangen und de-
ren Position innerhalb von Data Governance aufgezeigt. Ein weiterer Kernbegriff dieser
Arbeit ist die Datenmigration in Kapitel 2.3. Nach der Begriffsdefinition werden Gru¨nde
und Herausforderungen der Datenmigration aufgezeigt und mo¨gliche Migrationsstrate-
gien beschrieben. Als letztes wird in Kapitel 2.4 ein Einblick in weitere Rahmenbe-
dingungen innerhalb der Projektphase festgehalten, um dadurch ein Gesamtbild eines
erfolgreichen IT-Projekts zu erhalten. Ziel dieses Kapitels ist, dass die Datenqualita¨t und
Datenmigration als Erfolgsfaktoren fu¨r IT-Projekte wahrgenommen werden.
2.1 Daten und Informationen
Erfolgreiche Unternehmen sind diejenigen, welche die Profitabilita¨t ihrer Produkte ken-
nen (Olson, 2003, S. 4). Hierfu¨r sind Informationen aus der Wertscho¨pfungskette notwen-
dig, welche wiederum aufgrund vorhandener Daten aus unterschiedlichen Quellsystemen
gezogen werden ko¨nnen (Olson, 2003, S. 4).
Unternehmen produzieren in ihrer Ta¨tigkeit grosse Datenbesta¨nde, wobei die Daten-
nutzung sich von Unternehmen und ihren Produkten unterscheidet (Olson, 2003, S. 4).
Wa¨hrend einige Organisationen Informationssysteme nutzen, um aus Daten brauchbare
Informationen zu gewinnen, sind in anderen Unternehmen solche Informationen fu¨r den
Vertrieb ihrer Produkte nicht relevant (Olson, 2003, S. 4). Studien zufolge wissen trotz-
dem viele Unternehmen nicht, welche Daten sie besitzen, wie entscheidend Daten fu¨r
den Gescha¨ftserfolg sind oder wie hoch die Redundanz ihrer Datenbesta¨nde ist (Levitin
& Redman, 1998, S. 89–101).
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2.1.1 Begriffsdefinition Daten
Schlagwo¨rter wie Big Data, Small Data oder Smart Data haben sich im Zeitalter der
Digitalisierung innerhalb der O¨konomie oder Gesellschaft durchgesetzt (Ma¨mecke, Pas-
soth & Wehner, 2018, S. 17). Ma¨mecke et al. (2018, S. 17) sind der Ansicht, dass trotz
der hohen Verfu¨gbarkeit der Daten keine Forschung u¨ber die konkrete Definition durch-
gefu¨hrt wurde. Vor allem besteht das Problem, eine klare Abgrenzung zwischen den
Begriﬄichkeiten Daten, Informationen und Wissen zu definieren (Markus Helfert, 2002,
S. 13). Eine mo¨gliche Darstellung der Zusammenha¨nge zwischen den Begriﬄichkeiten
visualisiert die Abbildung 2.1 (North, 2005, S. 32).
Abbildung 2.1 U¨berblick u¨ber die Zusammenha¨nge der Daten, Informationen und
Wissen in Anlehnung an Helmis und Hollmann (2009, S. 108) und North (2005, S. 32)
Im Wissensprozess werden Daten als objektive Elemente angesehen, welche einen direk-
ten Bezug zur Realita¨t abbilden (Ma¨mecke et al., 2018, S. 21). Dabei werden sie durch
Syntaxregeln zu Metadaten in einen bestimmten Kontext gesetzt und durch Verknu¨p-
fung mit weiteren Daten schliesslich
”
Informationen“ genannt (Ma¨mecke et al., 2018,
S. 21). Eine A¨hnliche Definition findet sich bei Sadiq (2013, S. 22) wieder. Dabei werden
Daten in die Komponenten Datenmodell und Datenwerte aufgeteilt (Sadiq, 2013, S. 22).
Das Datenmodell wird als Abstraktion der realen Welt definiert, welche eine bestimmte
Struktur ohne Inhalt vorgibt (Sadiq, 2013, S. 22). Der Inhalt wird mit den Datenwerten
gegeben (Sadiq, 2013, S. 22). In einer weiteren Definition werden Daten als Grundbau-
stein des Wissens gekennzeichnet, welches wa¨hrend einer menschlichen Kommunikation
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entsteht. Anders als vorhin beschrieben, erscheinen die Daten aus dieser Perspektive
nicht mehr als Ausgangspunkt der Informationsverarbeitung, sondern als ein Informati-
onsprozess (Ma¨mecke et al., 2018, S. 22).
2.1.2 Begriffsdefinition Qualita¨t
Eine einheitliche Definition fu¨r Qualita¨t ist nur bedingt mo¨glich. Aus einer subjektiven
Perspektive wird die Qualita¨t als eine U¨bereinstimmung von Leistung und Erwartung
an einen Gegenstand bezeichnet (Markgraf, o. J.). Aus normativer Sicht wird Qualita¨t
vom Qualita¨tsmanagement ISO 9001 wie folgt beschrieben:
”
Qualita¨t ist der Grad, in dem ein Satz inha¨renter Merkmale Anforderun-
gen erfu¨llt. Inha¨rent bedeutet in diesem Kontext
”
innewohnend“, insbeson-
dere als sta¨ndiges Merkmal. Das Merkmal ist eine Eigenschaft qualitativer
oder quantitativer Natur, eine Anforderung ist eine vorausgesetzte Erwar-
tung.“ (Brehmer, 2019)
Garvin (1984, S. 25) definiert die Qualita¨t aus den folgenden fu¨nf Ansa¨tzen:
1. Beim transzendenten Ansatz wird die Qualita¨t von Begriffen wie U¨berlegenheit
oder Einzigartigkeit charakterisiert. Sie kann nur durch die eigene Erfahrung be-
schrieben werden, weshalb diese Perspektive die exakte Definition der Qualita¨t
erschwert.
2. Der produktbasierte Ansatz der O¨konomie betrachtet die Qualita¨t als die Anzahl
einer messbaren Produkteigenschaft. Je sta¨rker diese Eigenschaft im Produkt vor-
handen ist, umso ho¨her ist demzufolge die Qualita¨t.
3. Beim anwenderbezogenen Ansatz bezieht sich die Qualita¨t auf den Erfu¨llungsgrad
eines Objekts aus Sicht des Betrachters. Je besser ein Produkt die Bedu¨rfnisse und
Pra¨ferenzen eines Nutzers deckt, umso ho¨her ist aus dessen Sicht die Qualita¨t.
4. Der herstellungsbezogene Ansatz definiert Qualita¨t als U¨bereinstimmung der An-
forderungen. Jede Abweichung dieser Anforderungen bedeutet eine Qualita¨tsmin-
derung. Eine Qualita¨tsminderung bedeutet wiederum einen Kostenzuschlag, wel-
cher aufgrund der Korrekturarbeiten anfallt. Demzufolge fallen bei einem qualita-
tiv hochwertigen Produkt die geringsten Kosten fu¨r Korrekturarbeiten an.
5. Der wertbezogene Ansatz ist eine erweiterte Form des herstellungsbezogenen An-
satzes. Aus dieser Sicht werden Leistungen und Kosten gegenu¨bergestellt. Somit ist
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ein Produkt erst dann von hoher Qualita¨t, wenn das Verha¨ltnis zwischen Kosten
und Leistung in einem angemessenen Bereich befindet.
2.2 Datenqualita¨t
Fu¨r die Definition von Datenqualita¨t existieren ebenfalls zahlreiche Beschreibungen.
Ein Ansatz la¨sst sich aus den beiden Kapiteln 2.1.1 und 2.1.2 ableiten, wobei die Da-
tenqualita¨t abstraktere Merkmale umfasst (Naumann, 2007, S. 28). Haq (2016, S. 71)
beschreibt Datenqualita¨t als den Umgang mit fehlenden, fehlerhaften oder bruchstu¨ck-
haften Daten. Es wird als Problem in den Quelldaten definiert, welches die Aussichten
auf korrekte Gescha¨ftsberichte fu¨r den Endbenutzer verringern (Haq, 2016, S. 68). Mor-
bey (2011, S. 16) behauptet, dass Aussagen zur Qualita¨t der Daten erst geta¨tigt werden
ko¨nnen, wenn entsprechende Anforderungen formuliert und deren Erfu¨llung nachweisbar
sind.
Ein etwas anderer Aspekt zur Datenqualita¨t wird innerhalb des Datenqualita¨tlebens-












Qualita¨tskontrolle“ durchgefu¨hrt werden, implizieren gleichzeitig Faktoren
oder Ziele zur Erreichung einer hohen Datenqualita¨t (Haq, 2016, S. 71).
Abbildung 2.2 Lebenszyklus der Datenqualita¨t in Anlehnung an Liebig et al. (2017,
S. 163)
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2.2.1 Datenqualita¨t im Rahmen der Data Governance
Eine funktionierende Data Governance ermo¨glicht im Unternehmen den Zugriff auf ak-
tuelle Daten, Steuerung der Gescha¨ftsabla¨ufe und Informationsflu¨sse und die Gewa¨hr-
leistung qualitativ hoher Informationsbereitstellung (Preissler, 2010, S. 3). Es ist viel
mehr eine Unternehmensstrategie als eine Kontrollfunktion und gilt somit fu¨r das Ma-
nagement, fu¨r die IT und den Fachbereich (Preissler, 2010, S. 3). Die Integration des
Data Governances in die strategische, taktische und operative Unternehmensebene ist
somit eine Voraussetzung (Grosser, April 2013, S. 3). Die Abbildung 2.3 visualisiert diese
Zusammenarbeit fu¨r ein funktionierendes Data Governance im Unternehmen.
Abbildung 2.3 Die Interaktion der Bereiche IT, Fachbereich und Management bilden
die Data Governance
Die Bezeichnung Governance bezieht sich darauf, welche Entscheidungen getroffen
werden mu¨ssen, um eine effektive Verwaltung und Nutzung der IT Entscheidungsbe-
reiche zu gewa¨hrleisten (Khatri & Brown, 2010, S. 148). Demzufolge ist die Data Go-
vernance ein Rahmen fu¨r ein erfolgreiches Datenqualita¨tsmanagement (Otto & O¨sterle,
2016, S. 28). Die Gestaltung des Datenqualita¨tsmanagements muss wiederum so umge-
setzt werden, damit reaktionsfa¨hige und sichere Eigenschaften aufgrund der unstetigen
Marktanforderungen mo¨glichst gegeben sind (Grosser, April 2013, S. 5).
Wie in Abbildung 2.4 ersichtlich ist, unterscheiden Khatri und Brown (2010, S. 149)
innerhalb von Data Governance die fu¨nf Entscheidungsbereiche Datengrundsa¨tze, Me-
tadaten, Datenlebenszyklus, Datenqualita¨t und Datenzugriff. Innerhalb dieser Bereiche
werden Rollen definiert und bestimmt, wer die Entscheidungsrechte besitzt und fu¨r die
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Entscheidungsfindung eines Unternehmens u¨ber seine Datenbesta¨nde verantwortlich ge-
macht wird (Khatri & Brown, 2010, S. 149). Durch die Interaktion der Entscheidungs-
bereiche wird die Basis fu¨r eine funktionierende Data Governance gegeben (Khatri &
Brown, 2010, S. 149).
Abbildung 2.4 Die fu¨nf Entscheidungsbereiche innerhalb der Data Governance
Im Bereich der Datenqualita¨t werden unterschiedliche Aufgaben definiert. Zum einen
werden die Anforderungen an die beabsichtigte Verwendung von Daten festgelegt (Khat-
ri & Brown, 2010, S. 148). Dazu geho¨rt auch, wer im Unternehmen die Standards fu¨r die
Datenqualita¨t bestimmt (Khatri & Brown, 2010, S. 148). Zum anderen werden grundle-
gende Standards in Bezug auf verschiedene Dimensionen der Datenqualita¨t angeboten,
Mechanismen zur kontinuierlichen Kommunikation der gescha¨ftlichen Nutzung von Da-
ten definiert und Verfahren zur Bewertung der Datenqualita¨t beschrieben (Khatri &
Brown, 2010, S. 150). Durch das Bereitstellen eines Fahrplans fu¨r die Interpretation und
Bewertung von Daten, sind Entscheidungen zur Datenqualita¨t fu¨r die effektive Verwal-
tung von Datenbesta¨nden von zentraler Bedeutung (Khatri & Brown, 2010, S. 150).
2.2.2 Datenqualita¨tsprobleme
Solange im Arbeitsprozess keine Fehler auftreten, scheint fu¨r den Endbenutzer alles in
Ordnung zu sein (Morbey, 2011, S. 63). Erst wenn er mit einem konkreten Fall konfron-
tiert wird, werden Datenfehler auch bemerkt und als Risikofaktor wahrgenommen (Mor-
bey, 2011, S. 63). Beispiele von solchen Datenfehlern werden in Abbildung 2.5 illustriert.
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Abbildung 2.5 Beispiele von Datenfehlern in Anlehnung an Geuer (2017)
Inwiefern Datenqualita¨tsprobleme entstehen, wird nachfolgend anhand des Datenlebens-
zyklus in Abbildung 2.6 dargestellt. A¨hnlich wie bei Produkten oder Applikationen, las-
sen sich Daten in sechs Lebensphasen einteilen (Liebig, Matiaske & Rosenbohm, 2017,
S. 163). Datenqualita¨tsprobleme ko¨nnen in allen Phasen des Lebenszyklus entstehen und
Abbildung 2.6 Der Datenlebenszyklus
einen eigenen Teil zum Gesamtproblem der Datenqualita¨t beitragen (Haq, 2016, S. 75).
Die Verfu¨gbarkeit von korrekten Daten erfordert die Aufmerksamkeit auf allen mo¨glichen
Quellen von Ungenauigkeiten (Olson, 2003, S. 43). Nachfolgend werden Datenqualita¨ts-
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probleme aus den ersten drei Phasen Erstellung, Verarbeitung und Analyse beschrieben,
da diese in der Literatur in die meist genannten Problemphasen eingestuft werden.
Erstellung
Ein Grossteil der Datenprobleme treten in der ersten Phase wa¨hrend der Erstellung
auf, worin beispielsweise Kundendaten von den Endbenutzern unvollsta¨ndig erfasst, un-
bedacht u¨berarbeitet oder fa¨lschlicherweise gelo¨scht werden (Olson, 2003, S. 9). Gru¨nde
sind in den meisten Fa¨llen unzureichend artikulierte Anforderungen, ungenu¨gende Ak-
zeptanzpru¨fung von Systemen oder mangelhafte Datenerstellungsprozesse (Olson, 2003,
S. 9).
Auch wenn Daten korrekt erstellt worden sind, ko¨nnen sie sich im Laufe der Zeit a¨ndern
und als fehlerhaft deklariert werden (Olson, 2003, S. 43). Ein gewo¨hnliches Beispiel ist
die A¨nderung der Adresse oder Telefonnummer eines Mitarbeitenden, welche im System
nicht erfasst wurden (Olson, 2003, S. 43).
Verarbeitung
In der zweiten Phase fu¨hren Datenmigrationsprozesse vom Altsystem in ein neues Sy-
stem zu Problemen (Olson, 2003, S. 52). In dieser Phase werden ungenaue Daten oft
u¨bersehen, obwohl die Datenverarbeitung einen wesentlichen Beitrag zu fehlerhaften
Daten leistet (Olson, 2003, S. 52).
Fu¨r den Transfer der Daten stehen diverse Werkzeuge in Form von Tools und Softwares
zur Verfu¨gung, um die Qualita¨t der Daten wa¨hrend der Migrationsphase sicherzustel-
len (Olson, 2003, S. 52). Ein wesentlicher Grund, weshalb wa¨hrend Datenmigrationspro-
zesse trotzdem fehlerhafte Daten entstehen, ist, dass solche Tools keine Unterstu¨tzung
bieten, die Daten selbst zu verstehen (Olson, 2003, S. 52). Demzufolge erfordert ein pra¨-
ventives Vorgehen die Vervollsta¨ndigung oder Korrektur der Metadaten u¨ber die Quell-
systeme (Olson, 2003, S. 53). In Kapitel 2.3.3 werden die Problemfelder und mo¨gliche
Lo¨sungsansa¨tze der Datenmigration genauer erla¨utert.
Analyse
In der dritten Phase wird der Bezug auf die Fehlinterpretation der Daten genommen (Ol-
son, 2003, S. 62). Auch wenn die Daten korrekt sind, kann die Interpretation oder Ver-
wendung der Daten ungenau sein, insofern der Endbenutzer die Bedeutung der Daten
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in einem bestimmten Kontext nicht versteht (Olson, 2003, S. 62).
Die Fehlinterpretation des Endbenutzers ist zudem ein weiterer Hinweis auf ein un-
zureichend gepflegtes Metadata-Repository (Olson, 2003, S. 62). In einem Metadata-
Repository sollte der Endbenutzer genaue Informationen zu den Daten entnehmen ko¨n-
nen, damit eine Fehlinterpretation mo¨glichst vermieden werden kann (Olson, 2003, S. 62).
2.2.3 Strategische Treiber fu¨r Datenqualita¨tsbemu¨hungen
Weisen Unternehmen fu¨r ihre Verwendung eine hohe Datenqualita¨t auf, wirkt sich dies
positiv auf Gescha¨ftsprozesse, Gescha¨ftsbereiche und Datenbasis aus (Morbey, 2011,
S. 19). Infolgedessen ist die Datenqualita¨t kein
”
Hygienefaktor“, sondern kritisch fu¨r die
Unternehmensstrategie entlang der Wertscho¨pfungskette (Otto & O¨sterle, 2016, S. 11).
Trotzdem gaben 50 Prozent der befragten Unternehmen in der Studie von Data Wareh-
ousing Institute on data quality an, dass sie Schwierigkeiten bei der Planung zur Ver-
waltung und Verbesserung der Datenqualita¨t haben (Olson, 2003, S. 7). Aus diesem
Grund besteht die Gefahr, dass Unternehmen mit diversen Datenqualita¨tsproblemen
konfrontiert werden. Eine hohe Datenqualita¨t wird zwar erwu¨nscht, doch die Analyse
der bestehenden Problemen sind fu¨r zahlreiche Unternehmen sehr zeitaufwa¨ndig und
kostenintensiv (Olson, 2003, S. 7).
Probleme in der Datenqualita¨t fu¨hren im Endeffekt zu negativen Konsequenzen, wel-
che sich auf externe Publikationen oder auf die weitere Verwendung in Arbeitsprozes-
sen auswirken (Naumann, 2007, S. 27; Olson, 2003, S. 62). Allerdings mu¨ssen solche
Konsequenzen nicht zwangsla¨ufig von wirtschaftlicher Natur sein, sondern ko¨nnen die
Wahrnehmung des Unternehmens von anderen Umweltspha¨ren oder Anspruchsgruppen
scha¨digen (Leser & Naumann, 2007, S. 323). Naumann (2007, S. 27) bezeichnet dieses
Ereignis als
”
garbage-in-garbage-out“ Prinzip, weil aus fehlerhaften Daten inkorrekte
Reports erstellt, Fehlentscheidungen getroffen und mo¨gliche Chancen aus verschiedenen
Perspektiven verpasst werden. In Abbildung 2.7 werden fu¨nf derartige Perspektiven in
Form von Gescha¨ftstreiber visualisiert, welche Otto und O¨sterle (2016, S. 11) fu¨r ein
qualita¨tsorientiertes Unternehmen nennen.
Kundenbedu¨rfnisse
Erfolgreiche Produkt- oder Dienstleistungsentwicklungen setzen kundenbezogene Infor-
mationen und Wissen voraus (Otto & O¨sterle, 2016, S. 11). Eine subjektive Betrachtung
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Abbildung 2.7 Gescha¨ftstreiber fu¨r Datenqualita¨t
der Qualita¨tsdefinition fu¨hrt zur Erkenntnis, dass Kundendaten beno¨tigt werden da-
mit Unternehmen zielgerichteter auf die spezifischen Bedu¨rfnisse ihrer Kunden eingehen
ko¨nnen (Sadiq, 2013, S. 18). Diese Voraussetzung stellt klare Anforderungen an das qua-
lita¨tsorientierte Datenmanagement, und zwar an die Vollsta¨ndigkeit der Kundendaten,
klare Definition der Sammlung, Verwaltung und Speicherung von Kundendaten, Einhal-
tung der Datenschutzbestimmungen und Festlegung der Verantwortungspersonen fu¨r die
Kundendaten (Otto & O¨sterle, 2016, S. 12).
Fusion und U¨bernahme
Unternehmenszusammenschlu¨sse umfassen komplexe Teilschritte, wovon die sichere Da-
tenintegration ein ausschlaggebender Faktor ist (Otto & O¨sterle, 2016, S. 13). Gleich-
zeitig bedarf dieses Vorgehen an ein gemeinsames Versta¨ndnis der Gescha¨ftsinformati-
on (Pu¨rsing, 2019). Weiter mu¨ssen sogenannte
”
Best Practices“ wie standardisierte An-
wendungssysteme oder gemeinsame Gescha¨ftsprozesse unternehmensweit genutzt wer-
den (Otto & O¨sterle, 2016, S. 13). Fu¨r die Erfu¨llung dieser Anforderungen bedarf es
einer integrierten Datenbasis sowie die Erfassung der Daten nach dem
”
first time right“-
Prinzip (Otto & O¨sterle, 2016, S. 13).
Compliance
Unternehmen werden aufgrund interner und externer Regulierungen dazu verpflichtet,
bestimmte gesetzliche Vorschriften einzuhalten (Otto & O¨sterle, 2016, S. 13). Hierbei
werden unter anderem das Bestehen vollsta¨ndiger, aktueller und korrekter Datenzusta¨n-
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de, die Dokumentation des gesamten Datenlebenszyklus und die Definition der Rechte
u¨ber die Nutzung der Daten erwartet (Otto & O¨sterle, 2016, S. 14).
Berichtswesen
Daten mu¨ssen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen beziehungsweise verschie-
denen Quellsystemen konsolidiert und einheitlich genutzt werden (Pu¨rsing, 2019). In
den meisten Fa¨llen fehlt das sogenannte
”
Single Source of the Truth“, wodurch ein allge-
meingu¨ltiger Datenbestand gegeben ist und somit grundlegende Fragen zur strategischen
Entscheidungsfindung richtig beantwortet werden ko¨nnen (Otto & O¨sterle, 2016, S. 15).
Operational Excellence
Mit der Automatisierung der Gescha¨ftsprozesse kann durch die Nutzung bestimmter
Skaleneffekte die Komplexita¨t der Daten verringert werden (Otto & O¨sterle, 2016, S. 16).
Hierfu¨r wird ein Gesamtversta¨ndnis der Unternehmensprozesse vorausgesetzt (Otto &
O¨sterle, 2016, S. 16). Demgegenu¨ber wird eine funktionierende Data Governance, lau-
fende Datenqualita¨tsmessungen und ein klar geregeltes Workflow-Managementsystem
gefordert (Otto & O¨sterle, 2016, S. 17).
2.2.4 Herausforderungen bei Datenqualita¨tsbemu¨hungen
Im folgenden Kapitel stellt sich die Frage, weshalb die Datenqualita¨t fu¨r Unternehmen
eine Herausforderung darstellt. In der Literaturrecherche werden vor allem die Problem-
felder fehlende organisatorische Zuordnung, geringe Projektpriorisierung und geringes
Problembewusstsein genannt.
Fehlende organisatorische Zuordnung
Aus der Literatur la¨sst sich erkennen, dass Unternehmen die Zusta¨ndigkeit fu¨r Daten-
qualita¨tssicherung nicht eindeutig zuordnen ko¨nnen (Morbey, 2011, S. 63). Ein wesentli-
cher Grund ist der hohe Aufwand, welcher fu¨r den Aufbau und Wartung im Rahmen des
Datenqualita¨tsmanagement notwendig ist (Helfert, Herrmann & Strauch, 2001, S. 16).
Aus Sicht von Morbey (2011, S. 63) ist Datenqualita¨t ein Thema der Infrastruktur und
bildet somit die Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Folglich muss die Datenqua-
lita¨t und von beiden Bereichen verantwortet werden (Morbey, 2011, S. 63).
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Geringe Projektpriorisierung
In Projekten wird dem Stellenwert des Datenqualita¨tsmanagements eine niedrige Prio-
rita¨t gegeben (Helfert et al., 2001, S. 16). Vor allem in Softwareentwicklungsprojekten
wird der Qualita¨tsaspekt aufgrund des hohen Termin- und Kostendrucks als unwesentlich
angesehen (Helfert et al., 2001, S. 16).
Geringes Problembewusstsein
Aufgrund der Digitalisierung wird die Welt immer sta¨rker von Informationen getrie-
ben (Olson, 2003, S. 7). Auch wenn die Bedeutung hochwertiger Daten den Unterneh-
men bekannt ist, sind sie sich in den meisten Fa¨llen den tatsa¨chlichen Auswirkungen
von fehlerhaften oder minderwertigen Daten nicht bewusst (Olson, 2003, S. 8). Solange
keine Probleme in der Datenbank erkannt werden, wird die Datenqualita¨t als hoch wahr-
genommen (Morbey, 2011, S. 64). Daru¨ber hinaus bewirken Datenqualita¨tsbemu¨hungen
kurzfristig keine ho¨heren Umsa¨tze oder Marktakzeptanz, weshalb die Priorisierung in
Projekten oftmals tief ausfa¨llt (Morbey, 2011, S. 63).
2.2.5 Dimensionen der Datenqualita¨t
Die Grundregel zur Beurteilung der Datenqualita¨t wird von Morbey (2011, S. 22) nach
Peter F. Drucker folgendermassen zitiert: “if you can’t measure it, you can’t manage
it“. Fu¨r die Messung der Qualita¨t gibt es hingegen nicht nur eine zu beru¨cksichtigende
Perspektive, da die Datenqualita¨t ein mehrdimensionales und kontextabha¨ngiges Kon-
zept ist (Otto & O¨sterle, 2016, S. 31). In diversen wissenschaftlichen Untersuchungen
sind sich die Autoren einig, dass die Datenqualita¨t aus der subjektiven Betrachtung ei-
nes Endnutzers bestimmt wird (Markus Helfert, 2002, S. 69; Y. Wang und M. Strong,
1996, S. 6). Werden A¨rzte beispielsweise von einer Versicherungsgesellschaft nur als ein
potenzieller Kunde kontaktiert, ist eine 85 Prozentige Genauigkeit der Daten akzepta-
bel (Khatri & Brown, 2010, S. 150). Mu¨sste dieselbe Versicherungsgesellschaft hingegen
zusta¨ndige A¨rzte bezu¨glich eines Arzneimittelru¨ckrufes informieren, wa¨re diese Metrik
ungeeignet (Khatri & Brown, 2010, S. 150).
Es stellt sich deshalb die Frage, wie geeignete Aussagen zur Datenqualita¨t gemacht
und beurteilt werden ko¨nnen, um festzustellen, ob ein Problem in der Datenqualita¨t
vorliegt. Wie bereits erwa¨hnt, vermitteln Aussagen zur Datenqualita¨t den prozentualen
Erfu¨llungsgrad einer Erwartung an die Daten (Morbey, 2011, S. 21). Solche Erwartungen
lassen sich in sogenannte Qualita¨tskriterien beziehungsweise Datenqualita¨tsdimensionen
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(DQ-Dimensionen) unterteilen und anhand bestimmter Metriken messen (Morbey, 2011,
S. 20). Beispiele zu DQ-Dimensionen werden in der nachfolgenden Tabelle 2.1 aufgefu¨hrt.
Tabelle 2.1 Unterschiedliche DQ-Dimensionen nach Leser und Naumann (2007,
S. 355), Naumann (2002, S. 49), Y. Wang und M. Strong (1996, S. 11), Jarke et al.
(1999, S. 30) und English (1999, S. 142)
Aggregationsfa¨higkeit Erweiterbarkeit Komfort Semantik
Aktualita¨t Flexibilita¨t Konsistenz der Darstellung Sicherheit
Antwortzeit Genauigkeit Latenz U¨bersichtlichkeit
Bedienbarkeit Geschwindigkeit Mehrwert U¨bertragbarkeit
Datenmenge Glaubwu¨rdigkeit Messbarkeit Unterstu¨tzung
Datenu¨berlastung Granularita¨t der Datenwerte Nu¨tzlichkeit Verfu¨gbarkeit
Definierbarkeit Granularita¨t zur Realita¨t Objektivita¨t Verifizierbarkeit
Dokumentation Gro¨sse Preis Versta¨ndlichkeit
Dynamik Herkunftsnachweis Rationalita¨t Volatilita¨t
Effiziente Speichernutzung Inhalt Redundanzfreiheit Vollsta¨ndigkeit
Eindeutigkeit Integrita¨t Relevanz Wartbarkeit
Einheitlichkeit Interpretierbarkeit Reputation Zeitna¨he
Erreichbarkeit Knappheit der Darstellung Ru¨ckverfolgbarkeit Zugriffssicherheit
In der Literatur lassen sich weitere DQ-Dimensionen identifizieren, welche aufgrund
von Expertenwissen, Erfahrungen in der Praxis oder im Rahmen empirischer Untersu-
chungen erfasst wurden (Markus Helfert, 2002, S. 69). Trotzdem ist das Finden geeigneter
DQ-Dimensionen eine Herausforderung, da keine U¨bereinstimmung u¨ber die genaue Be-
deutung jeder DQ-Dimensionen existiert (Batini & Scannapieco, 2016, S. 41). Deswegen
ist die Semantik der DQ-Dimensionen umstritten (Batini & Scannapieco, 2016, S. 41).
Wie die nachfolgende Tabelle 2.2 aufzeigt, wird die DQ-Dimension Zeit nicht nach ihrer
Messbarkeit definiert, sondern vielmehr durch beschreibende Sa¨tze (Batini & Scanna-
pieco, 2016, S. 41). So versteht Naumann (2002, S. 34) unter dem Begriff Aktualita¨t das
Durchschnittsalter der Daten in einer Quelle. Demgegenu¨ber beziehen sich Y. Wang
und M. Strong (1996, S. 32) bei der Aktualita¨t auf das Ausmass, welches das Alter der
Daten auf die Aufgabe ausu¨bt.
Es wird daher empfohlen, sich nicht an die vorgegebene Definition zu binden, sondern
lediglich die relevanten Teilmengen auszuwa¨hlen, welche fu¨r den Nutzer als sinnvoll er-
scheinen (Leser & Naumann, 2007, S. 354). Damit Unternehmen vorzugsweise die fu¨r sie
geeignetsten DQ-Dimensionen auswa¨hlen, wird eine Definition von Klassen empfohlen,
welche in diversen wissenschaftlichen Arbeiten mehrfach thematisiert werden (Hilde-
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Y. Wang und M. Strong
(1996, S. 32)
Die Aktualita¨t ist das Ausmass, in dem das Alter
der Daten fu¨r die jeweilige Aufgabe angemessen
ist.
Naumann (2002, S. 34) DieAktualita¨t ist das Durchschnittsalter der Daten
in einer Quelle.
brand, Gebauer, Hinrichs & Mielke, 2015, S. 49). Die Abbildung 2.8 stellt eine kon-
solidierte U¨bersicht der Recherche fu¨r mo¨gliche Klassifikationen der DQ-Dimensionen
dar (English, 1999, S. 142ff. Jarke, Jeusfeld, Quix und Vassiliadis, 1999, S. 30; Y. Wang
und M. Strong, 1996, S. 16; Leser und Naumann, 2007, S. 355–356).
Abbildung 2.8 Mo¨gliche Klassifikation der DQ-Dimensionen
Die Klassifizierungen beruhen auf unterschiedlichen Ansa¨tzen. Y. Wang und M. Strong
(1996, S. 16) schlagen beispielsweise eine empirische Klassifizierung der Datenqualita¨t
vor, worin in einer zweistufigen Umfrage mit Experten eine bestimmte Anzahl von DQ-
Dimensionen identifiziert und anschliessend nach ihrer Wichtigkeit bewerten werden. Fu¨r
die ausgewa¨hlten DQ-Dimensionen wurden die Klassen kontextabha¨ngige Datenqualita¨t,
Zugangsqualita¨t, Darstellungsqualita¨t und intrinsische Datenqualita¨t bestimmt (Y. Wang
& M. Strong, 1996, S. 16). Da im Hauptteil dieser Arbeit ebenfalls eine empirische
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Untersuchung zur Wahrnehmung der Datenqualita¨t durchgefu¨hrt wird, orientiert sich
die Klassifikation nach dem Ansatz von Y. Wang und M. Strong (1996, S. 16). Das
entsprechende Qualita¨tsmodell wird in Abbildung 2.9 visualisiert und die Bedeutung
der einzelnen DQ-Dimensionen in den nachfolgenden Abschnitten erla¨utert.
Abbildung 2.9 Qualita¨tsmodell in Anlehnung an Y. Wang und M. Strong (1996, S. 16)
Glaubwu¨rdigkeit
Die Daten werden als wahr, real oder glaubhaft angenommen (Treiblmaier, 2011, S. 6).
Genauigkeit
Daten werden fu¨r konkrete Aufgaben als korrekt, zuverla¨ssig und fehlerfrei angesehen (Y.
Wang & M. Strong, 1996, S. 14). Es handelt sich um den Grad, in dem Daten mit der
realen Welt verglichen werden (Mosley, Brackett & Earley, 2010, S. 296).
Redundanzfreiheit
In den Datensa¨tzen oder Spalteninhalten befinden sich keine Dubletten, keine Homo-
nyme und keine U¨berlappungen (Morbey, 2011, S. 26). Die Daten sind eindeutig identi-
fizierbar (Morbey, 2011, S. 26).
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Relevanz
Die Daten sind fu¨r den Arbeitsprozess anwendbar oder sind unterstu¨tzend (Y. Wang &
M. Strong, 1996, S. 14).
Aktualita¨t
Das Alter der Daten sind fu¨r die jeweilige Aufgabe angemessen (Y. Wang & M. Strong,
1996, S. 32).
Vollsta¨ndigkeit
Nach Y. Wang und M. Strong (1996, S. 14) ist es das Ausmass, in dem die Daten
vorhanden sind, um eine einfache oder komplexere Aufgabe zu erledigen. Im Aspekt der
Datenmigration bezieht sich die Vollsta¨ndigkeit auf die vollsta¨ndige U¨bermittlung der
Daten zwischen zwei Systemen, ohne dass Daten dabei verloren gehen (Apel, Behme,
Eberlein & Merighi, 2010, S. 27).
Widerspruchsfreiheit
Die Daten weisen keinen Widerspruch zu Integrita¨tsbedingungen wie Prozesszustand
oder Datenstruktur auf (Morbey, 2011, S. 26).
Versta¨ndlichkeit
Die Daten sind in ihrer Struktur und Begriﬄichkeit aus der Sicht des Endnutzers selbst-
erkla¨rend (Y. Wang & M. Strong, 1996, S. 14).
Erreichbarkeit
Daten stehen dem Endnutzer zur Verfu¨gung, beziehungsweise ko¨nnen schnell und einfach
erhalten werden (Y. Wang & M. Strong, 1996, S. 14).
Zugangssicherheit
Der Zugriff auf Daten kann fu¨r interne und externe Nutzer eingeschra¨nkt werden (Y.
Wang & M. Strong, 1996, S. 14).
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2.3 Migration
In bestehenden Forschungen sowie Praxisanwendungen wurden zum Thema Migration
zahlreiche Definitionen formuliert, worin die Bezeichnungen Softwaremigration, Anwen-
dungsmigration und Migration in der IT gleichbedeutend verwendet wurden (Ganesan
& Chithralekha, 2016, S. 1). Grundsa¨tzlich handelt es sich bei der Migration um einen
Umstieg in eine andere technische Umgebung (Simon, 1992). Nachfolgend werden einige
dieser Definitionen beschrieben:
 Aus der Hardware-Sicht ist die Migration der U¨bergang aus einer Betriebsumge-
bung zu einer anderen (Souiou & Bounour, 2013, S. 166). Die U¨bertragung kann
ebenfalls von einer Anwendung zu einer anderen Anwendung bedeuten, was auf
die Softwaremigration zutrifft (Souiou & Bounour, 2013, S. 166).
 Migration ist keine Aktivita¨t mit Einzelschritten, sondern ein Prozess, der aus
vielen Phasen besteht (Ganesan & Chithralekha, 2016, S. 2).
 Migration bedeutet einen Wechsel in eine neue technische Umgebung (Gimnich,
2007, S. 1). Der Wechsel wird in den meisten Fa¨llen aufgrund gescha¨ftlichen
Gru¨nden und zur Erfu¨llung nicht-funktionaler Anforderungen veranlasst (Gim-
nich, 2007, S. 1).
Wie in Abbildung 2.10 ersichtlich, unterscheidet Glo¨ckle (2007, S. 16) die Migration
in drei Ebenen: Prozessmigration, Systemmigration und Datenmigration. Die Ebenen
sind hierbei eng miteinander verknu¨pft, da beispielsweise eine Systemmigration meistens
eine Datenmigration beinhaltet Glo¨ckle (2007, S. 16). Der Fokus dieser Arbeit liegt bei
Abbildung 2.10 U¨berblick der Migrationsebenen in Anlehnung an Glo¨ckle (2007, S. 16)
der Migration der Daten von eines Altsystems in ein Zielsystem. Fu¨r ein einheitliches
Versta¨ndnis werden nachfolgend die Begriffe Altsystem und Zielsystem beschrieben.
24 | Grundlagentheorie
Altsystem
Im Rahmen der Softwarewartung wird der Begriff Altsystem als Synonym fu¨r legacy
software oder legacy systems genutzt (Masak, 2006, S. 2). Solche Systeme existieren in
Unternehmen bereits u¨ber mehrere Generationen (Wagner & Pagendarm, 2014, S. 27).
Wa¨hrend der Lebensphase sind darin diverse Gescha¨ftsregeln, Prozessabla¨ufe oder Daten
eingeflossen, welche stark mit dem Unternehmen verknu¨pft sind (Wagner & Pagendarm,
2014, S. 27). Aus diesem Grund werden solche Altsysteme als kritische Software bewer-
tet (Wagner & Pagendarm, 2014, S. 27).
Zielsystem
Bei der Definition des Zielsystems werden oftmals unterschiedliche Eigenschaften iden-
tifiziert (Masak, 2006, S. 113). Das bedeutet, dass ein Zielsystem einerseits aus Eigen-
schaften eines neuen
”
state-of-the-art“ bestehen kann, hingegen auch aus Teilen des be-
stehenden Altsystems oder der Systemhistorie, welche dem Endbenutzer nicht explizit
bekannt sind (Masak, 2006, S. 113).
2.3.1 Gru¨nde fu¨r Migrationen
Migrationsprojekte entstehen auf unterschiedlicher Weise. Einerseits wird die Migration
thematisiert, wenn neue oder bestehende Systeme in die Applikationslandschaft eines
Unternehmens integriert werden mu¨ssen (Glo¨ckle, 2007, S. 16). Viele Unternehmen wei-
sen historisch gewachsene Applikationslandschaften auf, was die Integration neuer Sy-
steme erschwert (Glo¨ckle, 2007, S. 16). Denn die Applikationen in solchen Landschaften
sind unabha¨ngig voneinander konzipiert worden, welche bei einer Integration zu einem
durchga¨ngig funktionierenden System zusammengefu¨gt werden mu¨ssen (Glo¨ckle, 2007,
S. 16). Andererseits entstehen Migrationsprojekte, wenn ein bestehendes System durch
ein neues erweitert oder ganzheitlich ersetzt werden muss (Hegadi & Manjunath, 2013,
S. 101). Reichenbach, Trautloft und al. (2011, S. 85–86) fassen die wesentlichen Gru¨nde
fu¨r ein Migrationsprojekt zusammen.
Wettbewerbsfa¨higkeit
Die Technologie des IT-Systems wird nicht mehr gewartet oder das Know-how amMarkt
ist zu niedrig (Reichenbach et al., 2011, S. 85–86). Mit der Umstellung wird eine bessere
Wettbewerbssituation oder ein Innovationsvorteil erhofft (Winter, 2009, S. 60).
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Abha¨ngigkeit gegenu¨ber Hersteller
Nach dem Systemlebenszyklus befindet sich das IT-System in der letzten Phase worin
die Systemnutzung sowie Systemnutzen kontinuierlich abnehmen (Reichenbach et al.,
2011, S. 85–86). Dementsprechend kann der Hersteller die Pflege und Wartung nicht
mehr garantieren (Reichenbach et al., 2011, S. 85–86).
Interne Prozessvera¨nderungen
Die Vera¨nderung der Gescha¨ftsprozesse lassen sich im Altsystem nicht abbilden (Rei-
chenbach et al., 2011, S. 85–86). Ziel beim Einfu¨hren des neuen Systems ist nicht nur
die Abbildung des neuen Prozesses, sondern im Idealfall auch die verbesserte Reaktions-
fa¨higkeit gegenu¨ber zuku¨nftigen A¨nderungen und Effizienz in der Anwendung (Winter,
2009, S. 60).
Fusion zwischen Unternehmen
Die IT-Systemlandschaft wird aufgrund Unternehmensfusionen zu einer Konsolidierung
gezwungen (Reichenbach et al., 2011, S. 85–86). Dadurch soll prima¨r die Verbesserung
der Profitabilita¨t und Effizienz gegenu¨ber dem Betrieb paralleler Systeme verfolgt wer-
den (Winter, 2009, S. 61).
Trotz unterschiedlicher Gru¨nde, verfolgt die Migration in allen Projekten drei wesentliche
Ziele (Berry et al., 2015, S. 33).
1. Nicht nur die technische Sicherstellung der Datenu¨bermittlung an das Zielsystem,
sondern auch in Bezug auf das Verhalten des Zielsystems.
2. Sicherstellen, dass alle zu extrahierenden Daten anforderungsgerecht sind und ohne
Verluste geliefert werden. Unter Verlust werden verloren gegangene, falsch trans-
formierte oder duplizierte Daten verstanden.
3. Begru¨ndung, weshalb bestimmte Daten aus Quellsystemen nicht an das Ziel gelie-
fert wurden.
2.3.2 Datenmigration
Die Datenmigration ist ein wesentlicher Bestandteil zur Verbesserung des Unterneh-
menswissensprozesses und macht ihn u¨ber das neue System zuga¨nglich (Hegadi & Man-
junath, 2013, S. 101). Daher wird die Datenmigration als eine Folge von unterschiedlichen
26 | Grundlagentheorie
Aktivita¨ten beschrieben, worin Daten von einem oder mehreren Altsystemen in ein neu-
es Zielsystem verschoben werden (Hegadi & Manjunath, 2013, S. 101).
Nach Glo¨ckle (2007, S. 17) wird der Umfang der Datenmigration in Projekten dennoch
oft unterscha¨tzt, wobei drei Problemstellen identifiziert werden. Beim ersten Problem
handelt es sich um die Qualita¨t der Stammdaten, bei denen auf die Pflege der technischen
Alterung von Datenbesta¨nden geachtet werden soll (Glo¨ckle, 2007, S. 17). Das zweite
anspruchsvolle Problem ist die Datenstruktur, bei der Datentypen und Repra¨sentationen
migriert werden mu¨ssen (Winter, 2009, S. 60). Eine ausfu¨hrlichere Beschreibung erfolgt
im na¨chsten Abschnitt. Das dritte Problem ist die Auswahl eines geeigneten Zeitfensters,
da die Datenmigration nur bei ruhendem Betrieb durchgefu¨hrt werden kann (Winter,
2009, S. 60).
2.3.3 Methoden der Datenmigration
Es existieren unterschiedliche Methoden, wie eine Datenmigration durchgefu¨hrt werden
kann (Berry et al., 2015, S. 34). Berry et al. (2015, S. 34) nennt folgende Methoden,
welche sich fu¨r die Datenmigration eigenen:
 Der Prozess Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL)
 Enterprise Application Integration (EAI)
 Enterprise Data Integration (EDI)
 Object Relational Mapping (ORM)
Nach der Studie von The Data Warehousing Institute (TDWI) za¨hlt der ETL-Prozess
zur meist genutzten Methode (Russom, April 2006, S. 5). Berry et al. (2015, S. 34)
heben hervor, dass der ETL-Prozess komplexere Anforderungen in der Datenmigration
besser verarbeiten kann. Eine Vereinfachte Darstellung des Prozesses mit den Phasen
Extrahieren, Transformieren und Laden wird in Abbildung 2.11 wiedergegeben (Berry
et al., 2015, S. 35). Der Prozess beginnt mit der Extraktion der relevanten Daten aus den
Quellsystemen, gefolgt von der Transformation der Daten in einem Zwischenspeicher und
schliesslich das Laden der Datenkopien in das Zielsystem (Marx Go´mez, Rautenstrauch
& Cissek, 2009, S. 89–90). In den nachfolgenden Abschnitten werden die Teilschritte
Data Mapping und Data Cleaning aus der Phase Transformieren genauer beschrieben.
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Abbildung 2.11 Der ETL-Prozess als die meist genutzte Methode fu¨r Datenmigrationen
Data Mapping
Das Data Mapping ist ein Vorgehen, bei dem eine Beziehung zwischen unterschiedli-
chen Datenmodellen hergestellt wird (Fatima, 2018). Die Daten werden wa¨hrend des
Mapping-Prozesses aus einem Quellsystem in ein Zielsystem zugeordnet, weshalb dieses
Verfahren fundierte Kenntnisse der Datenmodelle vom Altsystem sowie Zielsystem vor-
aussetzt (Fatima, 2018; Masak, 2006, S. 130).
Die Komplexita¨t und Herausforderungen beim Mapping ha¨ngen einerseits von der Dis-
krepanz zwischen der Datenstruktur beider Systeme ab und andererseits von der Hier-
archie der Metadaten (Fatima, 2018). Hierbei ist zusa¨tzlich zu beachten, dass das Da-
tenmodell nicht nur aus dem syntaktischen Aspekt zugeordnet werden sollte, sondern
auch unter Beru¨cksichtigung semantischem Wissen (Winter, 2009, S. 60; Masak, 2006,
S. 130). Dadurch soll im Zielsystem ein vereinheitlichtes Begriffsversta¨ndnis sichergestellt
werden (Winter, 2009, S. 60). Eine weitere Herausforderung ist die Abbildung der Daten-
zusta¨nde, welche im Altsystem nicht explizit modelliert wurden, sondern implizit durch
die fachliche Logik gegeben sind (Masak, 2006, S. 130). Dies hat zur Folge, dass einzelne
Datenzusta¨nde nicht hinreichend bekannt sind und dadurch beim Versuch des Mappings
widerspru¨chliche Zusta¨nde auftreten (Masak, 2006, S. 130). Solche Widerspru¨che mu¨ssen
anschliessend im Datacleaning bereinigt werden (Masak, 2006, S. 130).
Data Cleaning
Als Data Cleaning wird der Identifikations- und Berichtigungsprozess von Fehlern und
Inkonsistenzen bezeichnet (Helmis & Hollmann, 2009, S. 35). Ziel des Data Cleaning ist
die Qualita¨t der vorgegebenen Daten zu erho¨hen (Helmis & Hollmann, 2009, S. 35). Er-
hard Rahm und Hong Hai Do (2000, S. 5) gliedern den Data Cleaning Prozess den
folgenden Phasen zu:
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1. Datenanalyse: In der ersten Phase soll die Art des Fehlers erkannt und Inkonsi-
stenzen beseitigt werden. Die Umsetzung kann auf manueller Basis oder durch den
Einsatz von Analyseprogrammen erfolgen.
2. Definition von Transformations-Workflow und Mapping-Regeln: In der zweiten
Phase wird eine Anzahl von Transformations- und Bereinigungsschritten durchge-
fu¨hrt. Je nach Art der Heterogenita¨t, Menge der Datenquellen und Inkorrektheit
der Daten mu¨ssen Datentransformations- und Datenbereinigungsschritte mehr-
mals durchgefu¨hrt werden.
3. Verifikation: In der dritten Phase werden die Korrektheit und Effektivita¨t der
Schritte aus Phase zwei gepru¨ft. Es ko¨nnen mehrere Iterationen erforderlich sein,
zumal manche Fehler erst nach der Anwendung einiger Transformationen auftau-
chen ko¨nnen.
4. Transformation: In der vierten Phase werden die Daten in das neue Zielsystem
u¨bertragen, indem Methoden wie ETL, EAI, EDI oder ORM angewendet werden.
5. Backflow der bereinigten Daten: In der letzten Phase sollen die bereinigten Daten
in die Quellsysteme zuru¨ckgefu¨hrt werden, wodurch die Durchfu¨hrung weiterer
Bereinigungsprozesse vermieden wird.
2.3.4 Ermittlung der Migrationsstrategie
Ein Migrationsprojekt, bei dem es sich um die Migration eines Altsystems handelt, kann
eine Vielzahl von Bereichen umfassen wie Datentransformation, Reengineering, Reverse
Engineering, Schema-Mapping oder Testing (Bisbal et al., 1997, S. 3). Durch die Ab-
scha¨tzung mo¨glicher Risiken in diesen Bereichen kann eine geeignete Migrationsstrategie
bestimmt werden (Glo¨ckle, 2007, S. 17).
Bisbal et al. (1997, S. 3) empfehlen hierfu¨r die Analyse der Risiken und Anforderungen
innerhalb von fu¨nf bestimmten Schritten, welche in Abbildung 2.12 visualisiert werden.
In ihrer Arbeit veranschaulichen Bisbal et al. (1997, S. 39) fu¨r jeden Schritt und Mi-
grationsansatz die wichtigsten Erkenntnisse. In den nachfolgenden Abschnitten werden
daher auf die Vorgehensweise innerhalb dieser Schritte eingegangen, damit gleichzeitig
ein klareres Versta¨ndnis fu¨r die Herausforderungen in Migrationsprojekten verdeutlicht
werden.
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Abbildung 2.12 Fu¨nf Schritte fu¨r die Bestimmung einer geeigneten Migrationsstrategie
Erster Schritt: Begru¨ndung
Migration von Altsystemen ist ein kostenintensives Verfahren, welches ein erhebliches
Ausfallrisiko mit sich bringt. Daher soll im ersten Schritt eine umfassende Analyse der
Faktoren Risiko und Nutzen des Altsystems durchgefu¨hrt werden (Bisbal et al., 1997,
S. 4). Anhand der Resultate kann eine Kosten-Nutzen-Analyse und entsprechend die
Mo¨glichkeiten eines Scheiterns ermittelt werden (Bisbal et al., 1997, S. 4). Masak (2006,
S. 92-95) beschreibt an dieser Stelle weitere Anwendungsverfahren der Migrationsstra-
tegie aus der technischen Perspektive, wodurch die Machbarkeit und Pra¨zision der Mi-
gration suggeriert, der technische Schwierigkeitsgrad der Migration bestimmt und wie-
derverwendbare Komponenten im Altsystem identifiziert werden ko¨nnen.
Zweiter Schritt: Versta¨ndnis des Altsystems
An das Zielsystem werden meistens dieselben Gescha¨ftsanforderungen gestellt, welche
das Altsystem bereits erfu¨llt (Bisbal et al., 1997, S. 4). Aus diesem Grund ist es fu¨r den
Migrationserfolg von grosser Bedeutung, dass die definierten Gescha¨ftsanforderungen
im Altsystem und die Interaktion mit der Doma¨ne verstanden werden (Bisbal et al.,
1997, S. 4). Ein weiteres Kriterium ist das Versta¨ndnis der Datenstrukturen, welche
mittels Datenmodellen festgestellt werden ko¨nnen (Bisbal et al., 1997, S. 5). Gerade
bei a¨lteren Datenmodellen ist es oftmals schwierig die Datenstrukturen zu ermitteln,
da diese zum Teil keine zentrale Beschreibung aufweisen, sondern im Applikationscode
enthalten sind (Bisbal et al., 1997, S. 5). Zuletzt mu¨ssen alle Interaktionen zwischen dem
Altsystem und anderen Informationssystemen identifiziert werden, damit beim Ablo¨sen
des Altsystems nachtra¨glich keine kostenintensiven Ausfa¨lle auftreten (Bisbal et al., 1997,
S. 5).
Dritter Schritt: Entwicklung des Zielsystems
In dieser Phase werden Entscheidungen zur architektonischen Darstellung des Zielsy-
stems getroffen (Bisbal et al., 1997, S. 6). Es werden grundsa¨tzliche Fragen zur Zielumge-
bung beantwortet, indem die darin enthaltenen Aktivita¨ten analysiert und beschrieben
werden (Bisbal et al., 1997, S. 6). Bei den Aktivita¨ten handelt es sich meist um die
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Definition der wichtigsten Komponenten und Funktionalita¨ten in der Umgebung oder
spezifische Technologien (Bisbal et al., 1997, S. 6).
Vierter Schritt: Testen
Durch die ersten drei Schritte Begru¨ndung, Versta¨ndnis des Altsystems und Entwick-
lung des Zielsystems kann eine Machbarkeitsstudie auf der technischen, wirtschaftlichen
und organisatorischen Ebene durchgefu¨hrt werden (Ganesan & Chithralekha, 2016, S. 2).
Die Testphase ist ein fortlaufender Prozess und erstreckt sich u¨ber den gesamten Mi-
grationsprozess (Bisbal et al., 1997, S. 6). Dabei wird eine Back-to-back testing strategy
empfohlen (Sommerville, 2007, S. 409–410). Ziel ist, dass keine Inkonsistenz in der Aus-
gabe des Altsystems und Zielsystems erscheint (Bisbal et al., 1997, S. 6–7).
Fu¨nfter Schritt: Migration
Nach den ersten vier Schritten sollten die Risiken und Problemstellungen abscha¨tzbar
sein, sodass eine geeignete Migrationsstrategie bestimmt werden kann (Glo¨ckle, 2007,
S. 17). Abbildung 2.13 zeigt die Auswahlmo¨glichkeit zwischen einer stufenweisen Ein-
fu¨hrung und den U¨bergang auf Anhieb, wobei in jeder Migrationsstrategie eine Vielzahl
von Migrationsansa¨tzen zur Verfu¨gung stehen (Glo¨ckle, 2007, S. 17; Bisbal et al., 1997,
S. 20–30). Welche Strategie sich fu¨r das Migrationsprojekt am besten eignet ist fallbe-
zogen zu pru¨fen (Bisbal et al., 1997, S. 20). Eine mo¨gliche Hilfestellung ist die Gegen-
u¨berstellung von Vor- und Nachteilen der Migrationsansa¨tze (Ganesan & Chithralekha,
2016, S. 3).
Abbildung 2.13 Mo¨gliche Migrationsstrategien und Migrationsansa¨tze
Herausforderungen
Die Herausforderungen wurden in Kapitel 2.3.4 identifiziert und beschrieben, weshalb
in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung in der Tabelle 2.3 folgt.
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Tabelle 2.3 Herausforderungen der Datenmigration nach Bisbal et al. (1997, S. 39)
Bereich Herausforderungen
Steuerung der Migration
- Entwicklung eines allgemeinen Migrationsansatzes
- Validierung des Zielsystems gegen das Altsystem
- Finden geeigneter Tools fu¨r die Migration
Rechtfertigung von Migrationsmethoden zur
Risikobewertung und Migrationsmetriken
- Geeignete Datenverarbeitungswerkzeuge
- Zusammenwirken des Informationssystems mit
migrierender Systemen
- Bestimmung der zu migrierende Daten
- Analyse Datenstrukturen
Auswahl der Zielumgebung
- Pra¨zisierung bestehender Migrationsansa¨tze
- Auswirkungen von Implementierungsversionen
Steuerung menschlicher Aspekte
- Verfahren zur Wiederverwendung von Komponenten
- Datenbereinigung
2.4 Rahmenbedingungen bei Migrationsprojekten
In diesem Kapitel wird das Thema Projektmanagement aufgegriffen, worin weitere
Rahmenbedingungen wa¨hrend der praktischen Umsetzung eines Migrationsprojekts be-
leuchtet werden.
2.4.1 Projektziele
Projekte lassen sich in die Phasen Initialisierung, Vorstudie, Konzept, Realisierung und
Einfu¨hrung unterteilen, woraus Projektmanagementziele und Aufgaben abgeleitet wer-
den ko¨nnen (Kuster et al., 2011, S. 10–17). Alle Entscheidungen im Projekt haben Aus-
wirkungen auf die Projektmanagementziele Leistung, Kosten und Zeit (Windolph, 2014).
Vor allem in der Realisierungsphase ko¨nnen Sto¨rfaktoren auftreten, welche die Zielerrei-
chung des Gesamtprojekts gefa¨hrden ko¨nnen (Kuster et al., 2011, S. 72). Die Projektziele
mu¨ssen entsprechend ausbalanciert werden, damit das Projekt erfolgreich gefu¨hrt und
abgeschlossen werden kann (Windolph, 2014). Gleichzeitig muss die Zufriedenheit al-
ler Stakeholder beru¨cksichtigt und auf ihre Bedu¨rfnisse eingegangen werden (Windolph,
2014). Abbildung 2.14 illustriert ein solches Projektmanagement-Konzept in einem so-
genannten magischen Dreieck (Kuster et al., 2011, S. 72). Die Definitionen zu jedem
Projektziel wird in der nachfolgenden Tabelle 2.4 wiedergegeben.
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Abbildung 2.14 Projektziele im magischen Dreieck in Anlehnung an Kuster et al.
(2011, S. 72)
Tabelle 2.4 Definition der Projektziele nach Blumenschein und Ehlers (2016, S. 156)
Projektziel Definition
Umfang Fragestellung nach demWas. Hier muss klar ersichtlich sein, welche
Anforderungen im Gesamtumfang enthalten sind und welche nicht.
Kosten Fragestellung nach dem Wie viel. Als Kosten ko¨nnen Personalauf-
wand, Produktionsressourcen oder Finanzmittel definiert werden.
Zeit Fragestellung nach demWann. Beim Zeitfaktor kann es sich um das
Start– und Enddatum des Gesamtprojekts handeln. Gleichzeitig
kann darunter auch das Einfu¨hrungsdatum einzelner Teilprojekte
verstanden werden.
2.4.2 Commitment des Managements
Das Commitment des Managements ist nicht nur in der Anfangsphase erfolgskritisch,
sondern wa¨hrend der ganzen Projektdurchfu¨hrung (Barbitsch, 1996, S. 199). In der
Studie von Do¨mer (1998, S. 219) wurde festgestellt, dass die Unterstu¨tzung des Top-
Managements an mehr Bedeutung gewonnen hat, je umfangreicher die funktionalen Qua-
lita¨tsverbesserungen der Migrationsprojekte gewesen sind. Diese zeigten sich vor allem
bei der Durchsetzung von Systemzielen, Bereitstellung ausreichender Ressourcen, Be-
stimmung der Zeitziele oder bei der Informations- und Kommunikationspolitik (Do¨mer,
1998, S. 219).
2.4.3 Kommunikation
Eine unkoordinierte Kommunikation im Projekt fo¨rdert das Risiko, dass Informationen
oder Dokumente verloren gehen, Termine nicht eingehalten werden, Missversta¨ndnisse
entstehen oder Anspruchsgruppen sich nicht einbezogen fu¨hlen (Kuster et al., 2011,
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S. 185). Trotzdem wird ein regelma¨ssiger Kommunikationsaustausch oft vernachla¨ssigt,
da der Fokus meist auf inhaltliche Fragestellungen im Projekt gesetzt wird (Kuster et
al., 2011, S. 185). Auch wenn zum Zeitpunkt des Projekts keine konkreten Aussagen
u¨ber das Resultat gemacht werden ko¨nnen, ist es trotzdem hilfreich, in regelma¨ssigen
Absta¨nden die aktuellen Ta¨tigkeiten im Projekt bekannt zu geben (Kuster et al., 2011,
S. 186).
2.4.4 Anforderungsspezifikation
Anforderungen bilden die Basis fu¨r den gesamten Systementwicklungsprozess, weshalb
Defizite und Ma¨ngel mit ihrem Umgang die Risiken fu¨r Misserfolge in Projekten erho¨-
hen (Rupp, 2014, S. 15–24). Qualitativ mangelhafte Anforderungsspezifikationen ent-
stehen unter anderem aufgrund der sich vera¨ndernden Rahmenbedingungen oder Kom-
plexita¨t der Aufgabenstellung und betrieblichen Abla¨ufe (Rupp, 2014, S. 25–26). Um
diesen Herausforderungen mo¨glichst entgegenzuwirken, bedarf es fu¨r akzeptable Anfor-
derungsspezifikationen bestimmte Qualita¨tskriterien (Rupp, 2014, S. 28–29). Diese sind
dann als qualitativ hochwertig zu bewerten, wenn Spezifikationen vollsta¨ndig, konsistent,
erschwinglich und abgegrenzt sind, sodass der Qualita¨tsanspruch an Anforderungen um-
gesetzt werden kann (Rupp, 2014, S. 28–30).
2.4.5 Mitarbeitereinbindung
Ein Migrationsprojekt bringt oft Vera¨nderungen in den Gescha¨ftsprozess mit. Solche
Vera¨nderungen verlangen ein Umdenken in den bestehenden Prozessen, weshalb die Ein-
fu¨hrung eines neuen Systems bei manchen Endbenutzern nicht akzeptiert wird (Do¨mer,
1998, S. 210). Aus diesem Grund ist es notwendig den Endbenutzern zu erkla¨ren, weshalb
das bestehende System abgelo¨st werden muss und weswegen sich dadurch der Prozess
vera¨ndert.
Eine weitere Einbindungsmo¨glichkeit ist das Projektteam mit Vertretern aus dem Fach-
und IT-Bereich zu mischen (Do¨mer, 1998, S. 193). In der Studie von Do¨mer hat sich
herausgestellt, dass bei funktionalen Vera¨nderungen, worin der zusta¨ndige Fachbereich
die Tra¨gerschaft fu¨r das Projekt u¨bernommen hatte, sich besser bewa¨hrt hat, als die in
Form einer reinen Projektorganisation (Do¨mer, 1998, S. 192–193).
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2.4.6 Projektmanagement Softwares
Projektmanagement Softwares oder Tools ko¨nnen die Projektplanung und Kollabo-
ration zwischen Teams positiv unterstu¨tzen. Doch nicht in jedem Fall eignet sich die
Anschaffung eines solchen Tools, zumal sie kostspielig und in manchen Fa¨llen aufwa¨n-
dig in der Nutzung sind (Blumenschein & Ehlers, 2016, S. 168). Die Schwierigkeit liegt
ha¨ufig in der Vielfalt des Projekts. Eine Software zu ermitteln, die alle notwendigen
Projektmanagement-Funktionen beinhaltet, ist deshalb umstritten (Kuster et al., 2011,
S. 160).
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In Kapitel 2 wurde das Grundversta¨ndnis u¨ber die Dimensionen und betrieblichen
Herausforderungen der Datenqualita¨t und Datenmigration verdeutlicht. In diesem Ka-
pitel werden nachfolgend eigene Forschungen vorgenommen. Das Forschungsdesign in
dieser Arbeit setzt sich aus drei Studien zusammen, welche in Abbildung 3.1 visualisiert
wird.
Abbildung 3.1 U¨berblick u¨ber den Aufbau des Forschungsdesigns
Fu¨r die erste und zweite Untersuchung wurden quantitative Forschungen in Form
einer Online-Befragung durchgefu¨hrt. Die dritte Untersuchung basiert auf einer qualita-
tiven Forschung, wofu¨r die Methodik zur Datenerhebung mehrerer Experteninterviews
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gewa¨hlt wurde. Die Resultate der Forschungen dienen als Diskussionsgrundlage in Kapi-
tel 5, um anschliessend die Forschungsfragen zu beantworten und die vorliegende These
zu besta¨tigen oder zu widerlegen.
Nachfolgend wird das methodische Vorgehen der drei Studien erla¨utert. Die Vorgehens-
weise fu¨r jede Studie wird in Abbildung 3.2 illustriert.
Abbildung 3.2 Vorgehensweise der Untersuchungen
3.1 Studie 1: Umfrage
Die Studie 1 untersucht die Wahrnehmung der Datenqualita¨t in den im Unternehmen
abzulo¨sende Systeme.
3.1.1 Theoretische Grundlage
Zur Ermittlung der Datenqualita¨tswahrnehmung fu¨hren zahlreiche wissenschaftliche
Arbeiten auf die empirische Studie von Y. Wang und M. Strong (1996, S. 10) zuru¨ck.
Durch eine zweistufige Befragung der Teilnehmer haben Y. Wang und M. Strong (1996,
S. 20) ein Qualita¨tsmodell entwickelt, welches die unterschiedlichen Perspektiven der
Datenqualita¨t einordnet.
Diese Arbeit basiert auf einem a¨hnlichen Verfahren. Dafu¨r dient das Qualita¨tsmodell
in Abbildung 2.9 als Grundlage fu¨r die Durchfu¨hrung. Die DQ-Dimensionen im Quali-
ta¨tsmodell wurden aus der Studie von Y. Wang und M. Strong (1996, S. 20) u¨bernom-
men und mit weiteren Erkenntnissen und Erfahrungen u¨berarbeitet. Die Semantik pro
DQ-Dimension wurde in Kapitel 2.2.5 beschrieben.
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3.1.2 Form der Datenerhebung
Ziel bei der Datenerhebung ist, eine hohe Reichweite zu erreichen, weshalb in dieser Stu-
die eine schriftliche Online-Befragung zur Anwendung kommt (Homburg, 2017, S. 269).
Diese Befragungsform erlaubt aufgrund des hohen Standardisierungsgrads ausserdem
eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse (Homburg, 2017, S. 269).
3.1.3 Auswahl Studienteilnehmer
Es werden Mitarbeiter von Bereichen innerhalb von U fu¨r die Teilnahme an der Online-
Befragung angefragt. Ob die Teilnehmenden ein bestimmtes Grundwissen zu den The-
men Datenqualita¨t und Datenmigration aufweisen, wird hierbei nicht beru¨cksichtigt.
3.1.4 Entwicklung Fragebogen
Der Online-Fragebogen wird auf der Internetplattform des Herstellers SurveyMonkey
Inc. durchgefu¨hrt und kann aus dem Anhang A.1 entnommen werden (Avseren, 2019).
Um eine Vergleichsbasis zu schaffen, werden den Befragten vier Systeme im Unterneh-
men U vorgegeben. Anschliessend wird zu jeder Datenqualita¨tsdimension eine spezifische
Frage formuliert. Die Fragen sind in Form von Likert-Skalen aufgebaut, um den Grad der
Zustimmung des Befragten fu¨r die jeweilige Frage zu ermitteln (Homburg, 2017, S. 314).
3.1.5 Datenanalyse und Datenauswertung
Im ersten Schritt erfolgt eine allgemeine Auswertung u¨ber den Stand der genutzten
Systeme und die Meinung der Befragten, wie die Daten in Bezug auf die Dimensionen
wahrgenommen werden. Die Resultate werden pro Dimension auf den Durchschnittswert
verdichtet und in einem Netzdiagramm visualisiert. In einem zweiten Schritt werden die
Ergebnisse mit den Daten aus der Studie 2 zusammengefu¨hrt und fu¨r die Erstellung
einer Regressionsanalyse und eines Strukturleichungsmodells verwendet.
3.2 Studie 2: Umfrage
Die Studie 2 bildet den Kern dieser Forschung und verknu¨pft die Aspekte der Daten-
qualita¨tswahrnehmung mit dem Erfolg der Datenmigration und IT-Projekte.
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3.2.1 Theoretische Grundlage
In der Studie 1 werden Mitarbeitende aus U gebeten, die Wahrnehmung der Datenquali-
ta¨t in bestimmten Systemen zu bewerten. Die Datenqualita¨t wird dabei isoliert betrach-
tet. Daher soll in dieser Studie die Datenqualita¨t in eine Ursache-Wirkungsbeziehung
mit den Faktoren Datenmigration und IT-Projekt gebracht werden. Um eine Messung
durchfu¨hren zu ko¨nnen, werden pro Faktor Beurteilungskriterien innerhalb von Kapi-
tel 2.3 und 2.4 verwendet.
3.2.2 Form der Datenerhebung
Analog zur Studie 1 wird in dieser Studie ebenfalls eine schriftliche Online-Befragung
durchgefu¨hrt, um eine Vergleichsbasis zu erzielen (Homburg, 2017, S. 269).
3.2.3 Auswahl Studienteilnehmer
In dieser Umfrage wird eine kleine Stichprobe durchgefu¨hrt, da fu¨r jedes System zum
Zeitpunkt der Einfu¨hrung nur bestimmte Personen Aussagen u¨ber das Projekt– bezie-
hungsweise Migrationsverfahren machen ko¨nnen. Aus diesem Grund werden insgesamt
vier Mitarbeitende ausgewa¨hlt, um an der Umfrage teilzunehmen.
3.2.4 Entwicklung Fragebogen
Um repra¨sentative Daten zu erheben, wird die Online-Befragung beim Hersteller Sur-
veyMonkey Inc. durchgefu¨hrt (Avseren, 2019). Zum einen werden die Befragten aufge-
fordert, die Priorisierung der Rahmenbedingungen fu¨r das Gesamtprojekt und das Mi-
grationsverfahren vor dem Projektstart anzugeben. Zum anderen soll der Erfu¨llungsgrad
derselben Faktoren nach Projektabschluss beurteilt werden. Um den Grad der Zustim-
mung zu ermitteln, werden die Fragen in Form von Likert-Skalen aufgestellt (Homburg,
2017, S. 314). Die Fragen ko¨nnen aus dem Anhang B.1 entnommen werden.
3.2.5 Datenanalyse und Datenauswertung
Fu¨r eine gesamtheitliche Auswertung, werden die Resultate aus der Studie 1 ebenfalls
beru¨cksichtigt. Im ersten Schritt werden die Beurteilungskriterien der Faktoren Daten-
qualita¨t, Datenmigration und Projekterfolg in der Korrelationsmatrix einander gegen-
u¨bergestellt, damit mo¨gliche Zusammenha¨nge identifiziert werden ko¨nnen (Weiber &
Mu¨hlhaus, 2014, S. 11).
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Fu¨r die Durchfu¨hrung und Bewertung des Strukturgleichungsmodells, wird die in Kapi-
tel 1.1 definierte These so zerlegt, dass die drei Faktoren in eine Ursache-Wirkungsbeziehung
nach dem Hempel-Oppenheim-Schema gesetzt und sich daraus folgende Kausalhypothese
definieren la¨sst: (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 6).
 Je ho¨her die Wahrnehmung der Datenqualita¨t ist, desto erfolgreicher ist das IT-
Projekt
 Je ho¨her die Wahrnehmung der Datenqualita¨t ist, desto erfolgreicher ist die Da-
tenmigration
 Je ho¨her der Erfolg der Datenmigration ist, desto erfolgreicher ist das IT-Projekt
Die Kausalhypothese wird in Abbildung 3.3 reflektiert, wobei die Faktoren nachfol-
gend als latente Variablen verstanden werden. Die Deklaration dieser Variablen kann
aus der Tabelle 3.1 entnommen werden. Die Kausalhypothesen werden zur Beurteilung
des Strukturgleichungsmodells besta¨tigt oder widerlegt. Als abschliessende Beurteilung
des Strukturgleichungsmodells wird eine multiple Regression mit dem Bootstrapping-
Verfahren erstellt.
Um eine aussagekra¨ftige Korrelationsmatrix und Strukturgleichungsmodell zu erstellen,
bedarf es einer einheitlichen Anzahl der Datensa¨tze, welche in diesem Fall aus organisa-
torischen Gru¨nden im Unternehmen U nicht ermittelt werden ko¨nnen. Folglich werden
unterschiedliche Verfahren in Betracht gezogen, um die fehlenden Datensa¨tze nach den
effektiven Werten der untersuchten Messvariablen zu erga¨nzen.
Eine Auswertung basierend auf der Durchschnittsberechnung der DQ-Dimensionen ist
mangels geringer Anzahl an Datensa¨tzen nicht mo¨glich. Da fu¨r die latenten Variablen
Erfolg Datenmigration und Erfolg IT-Projekt pro bewertetes System je ein Datensatz
vorliegt, kann dieser Datensatz als Vorwissen u¨ber die Lage eines unbekannten Para-
meters geleitet werden (Baier & Brusch, 2009, S. 148). Hierfu¨r ist ein Verfahren in
Anlehnung an die bayesianische Statistik am geeignetsten, worin das Vorwissen aus dem
entsprechenden Datensatz durch die a priori Wahrscheinlichkeitsverteilung beru¨cksich-
tigt werden kann (Baier & Brusch, 2009, S. 148).
40 | Forschungsdesign
Abbildung 3.3 Grafische Darstellung der Kausalhypothese
Tabelle 3.1 Deklaration der latenten Variablen nach Weiber und Mu¨hlhaus (2014, S. 39)
Bezeichnung Variable Bedeutung
Datenqualita¨t 𝜖 latente exogene Variable: Ist die Ursa-
che, welche ein Ereignis auslo¨st
Erfolg Datenmigration
und Erfolg IT-Projekt
𝜂 latente endogene Variable: Ist das Er-




𝜁 Endogene Variablen ko¨nnen durch ein
oder mehrere Ursachen ausgelo¨st wer-
den (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 10).
Da nicht jede mo¨gliche Ursache bei
praktischen Anwendungen ausfindig
gemacht werden ko¨nnen, wird immer
eine Fehlervariable beru¨cksichtigt (Wei-
ber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 10).
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3.3 Studie 3: Experteninterview
Die Studie 3 fokussiert sich auf die Planung der Datenmigration und des Projekts. Ziel
ist den Grad der Zustimmung der Experten auf die definierte These in Kapitel 1.1 zu
untersuchen.
3.3.1 Theoretische Grundlage
In der Grundlagentheorie wurden zu den Themen Datenqualita¨t und Datenmigration
unterschiedliche Bereiche wie die Analyse, Bereinigung und Herausforderung diskutiert.
In diesem Experteninterview werden diese Bereiche untersucht, indem Fragen u¨ber die
Rolle und Erfahrungen mit Migrationsprojekten sowie Datenqualita¨t gestellt werden. Da-
durch soll ermittelt werden, wie die bisherigen Migrationsprojekte angegangen worden
sind, welche Problemstellungen in Erfahrung gebracht und entsprechende Lo¨sungsansa¨t-
ze angewendet wurden. Ausserdem soll festgestellt werden, inwiefern die Datenqualita¨t
als Projektziel beru¨cksichtigt wurde.
3.3.2 Form der Datenerhebung
Ziel dieser Studie ist, eine tiefere Einsicht in die Vorgehensweise der Datenmigration und
Projektfu¨hrung zu gewinnen (Homburg, 2017, S. 265). Aus diesem Grund ist hierfu¨r ein
qualitatives, perso¨nliches Experteninterview am geeignetsten (Homburg, 2017, S. 265).
Die Interviews werden voneinander separat durchgefu¨hrt.
3.3.3 Auswahl Studienteilnehmer
Fu¨r die Befragung werden Experten aus dem Unternehmen U eingeladen, welche um-
fangreiche Erfahrungen innerhalb der Themen Datenqualita¨t und Datenmigration auf-
weisen.
3.3.4 Entwicklung Fragebogen
Fu¨r die Datenerhebung wird ein Fragebogen in Form eines halbstrukturierten Leitfa-
deninterviews erstellt, welcher den Experten vor dem perso¨nlichen Interview via E-Mail
zugestellt werden. Die Fragen ko¨nnen aus dem Anhang C.1 entnommen werden.
Diese Methodik hat fu¨r ein Experteninterview mehrere Vorteile. Zum einen ko¨nnen
theoretische Voru¨berlegungen in Fragen des Leitfadens u¨bersetzt und ein hinreichend
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breites Spektrum von Problemen angesprochen werden (Gla¨ser & Laudel, 2009, S. 115–
116). Zum anderen bietet diese Methodik eine Interaktion zwischen dem Interviewer und
dem Befragten, sodass die Mo¨glichkeit gegeben wird, komplexe Sachverhalte einfach zu
erkla¨ren (Homburg, 2017, S. 265–266).
3.3.5 Datenanalyse und Datenauswertung
Die Ergebnisse dieser Auswertung dienen als Diskussionsgrundlage fu¨r die gesamte Aus-
wertung in Kapitel 5. Unter Beru¨cksichtigung der deskriptiven Statistik aus der Studie 1
und 2 sollen die Ergebnisse aus dieser Studie kompliziertere Umsta¨nde zwischen dem Mi-
grationsverfahren und Projekterfolg im Unternehmen U erkla¨ren. Zur Nachvollziehbar-
keit der Bewertung, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgefu¨hrt (Bogner, Littig
& Menz, 2014, S. 72–75).
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den qualitativen und quantitativen
Studien pra¨sentiert. Die vollsta¨ndig bereinigten und anonymisierten Rohdaten zu den
jeweiligen Studien befinden sich im Anhang A.2 und B.2. Die anonymisierten Stellen sind
mit einem * gekennzeichnet wurden zur Nachvollziehbarkeit fu¨r den Leser umbenannt.
4.1 Studie 1
Die Umfrage wurde insgesamt mit 189 Personen innerhalb des Unternehmens U ge-
startet. Mit 100 vollsta¨ndigen Antworten konnte eine Abschlussquote von 52.91 Prozent
erreicht werden.
4.1.1 Kenntnis der Befragten u¨ber den Stand der Systeme
Wie in Abbildung 4.1 ersichtlich ist, bringen 36 Prozent der Teilnehmer Erfahrungen in
IT-Projekten, worin ein neues System eingefu¨hrt wurde. Die u¨brigen Teilnehmer waren
bis zu diesem Zeitpunkt in keinem IT-Projekt involviert.
Abbildung 4.1 Frage zur beruflichen Erfahrung in IT-Projekten
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Die na¨chsten Fragen, sollten eine erste A¨usserung der Teilnehmer aufzeigen, ob durch
eine Systemablo¨sung in den letzten zwei Jahren eine verbesserte Datenqualita¨t gegeben
ist. Die Ergebnisse werden in Abbildung 4.2 illustriert. Mehr als die Ha¨lfte geben an, dass
Abbildung 4.2 Fragen zum Wissensstand der Teilnehmer u¨ber die verwendeten Systeme
in den letzten zwei Jahren in ihrem Arbeitsumfeld ein System abgelo¨st wurde. Davon
haben 38 Teilnehmer angegeben, dass es sich dabei um eine Systemablo¨sung gehandelt
hat. Von den 38 Teilnehmern behaupten 26, dass dadurch die Datenqualita¨t verbessert
wurde.
4.1.2 Wahrnehmung der Datenqualita¨t
Die Definition fu¨r jede DQ-Dimension kann aus dem Kapitel 2.2.5 entnommen werden.
Jede Dimension beru¨cksichtigt alle Systeme, welche in der Umfrage bewertet wurden.
Die Resultate pro Dimension basieren auf dem Durchschnittswert der verdichteten Da-
ten, welche in Abbildung 4.3 im Netzdiagramm wiedergegeben werden. Der Durchschnitt
pro DQ-Dimension bewegt sich zwischen den Werten 3 und 4. Auffallend sind die Di-
mensionen Genauigkeit und Relevanz mit einem Durchschnittswert von jeweils 4.5 und
die Redundanzfreiheit mit einem Wert von 2.9. Die Erla¨uterung der Werte ist in der
Tabelle 4.1 dargestellt.
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Abbildung 4.3 Durchschnittswert der Datenqualita¨t in bestimmten
Unternehmensbereichen
Tabelle 4.1 Skala zur Wahrnehmung der Datenqualita¨t
Wertung Bedeutung
1 trifft u¨berhaupt nicht zu
2 trifft eher nicht zu
3 weiss nicht
4 trifft eher zu
5 trifft vo¨llig zu
4.2 Studie 2
In dieser Studie werden mo¨gliche Abha¨ngigkeiten von DQ-Dimensionen, Erfolgsfaktoren
Projektmanagement und Datenmigration untersucht. Hierfu¨r wird einerseits eine Korre-
lationsmatrix zwischen den Messvariablen und andererseits ein Strukturgleichungsmodell
erstellt. Die Korrelationsmatrix und das Strukturgleichungsmodell wurden mithilfe der
Software SmartPLS erstellt (Ringle, Wende & Becker, 2015).
4.2.1 Gesamtu¨berblick Erfolg Datenmigration und IT-Projekt
Fu¨r die Durchfu¨hrung der Studie 2 wurden gezielt vier Personen innerhalb des Unter-
nehmens U ausgewa¨hlt, welche das Projekt geleitet und umgesetzt haben oder genu¨gend
Erfahrung mitbringen, um diesbezu¨glich Aussagen machen zu ko¨nnen.
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Abbildung 4.4 visualisiert den durchschnittlichen Grad der Priorisierung der Rahmen-
bedingungen im Projektmanagement und Tasks fu¨r die Datenmigration. Abbildung 4.5
veranschaulicht den Erfu¨llungsgrad derselben Faktoren. Die Erla¨uterung der Interpreta-
tion fu¨r den Grad der Priorisierung ist in der Tabelle 4.2a und fu¨r den Erfu¨llungsgrad
in der Tabelle 4.2b dargestellt.
Abbildung 4.4 Eingescha¨tzte Priorita¨t der Faktoren im Projektmanagement und
Datenmigration
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Abbildung 4.5 Eingescha¨tzter Erfu¨llungsgrad der Faktoren im Projektmanagement und
Datenmigration
Tabelle 4.2 Wertung der Faktoren
(a) Skala fu¨r die Priorita¨tensetzung
Wertung Bedeutung













Die Korrelationsmatrix der betrachteten Variablen dient als Input fu¨r die Pfadanalyse
im Pfaddiagramm (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 28). Die Ergebnisse der Studien 1 und
2 werden in der Abbildung 4.6 dargestellten Korrelationsmatrix errechnet (Ringle et al.,
2015). Die Korrelationsmatrix ist in vier Quadrate unterteilt. Im oberen linken Quadrat
werden die Messvariablen der endogenen Variablen Datenmigration und IT-Projekt und
im unteren rechten Quadrat die Messvariablen der exogenen Variablen einander gegen-
u¨bergestellt. Die Korrelation zwischen der endogenen und exogenen Variablen werden
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im oberen rechten beziehungsweise im unteren linken Quadrat aufgefu¨hrt.
Ziel dieser Korrelationsmatrix ist, anhand des Korrelationskoeffizienten mo¨gliche positi-
ve oder negative Zusammenha¨nge zwischen derWahrnehmung Datenqualita¨t, Erfolg Da-
tenmigration und Erfolg IT-Projekt zu identifizieren (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 14).
Der Korrelationskoeffizient ist auf das Intervall [-1;1] normiert (Weiber & Mu¨hlhaus,
2014, S. 14). Je dunkler die farbliche Kennzeichnung ist, desto na¨her ist der Wert bei
1.0 und desto sta¨rker ist die positive Korrelation zwischen den Messvariablen (Weiber
& Mu¨hlhaus, 2014, S. 14).
Abbildung 4.6 Empirische Korrelationsmatrix der untersuchten Messvariablen aus der
Studie 1 und 2
Nachfolgend in Abbildung 4.7 wird die Streuung der Messvariable mit der ho¨chsten po-
sitiven Korrelation dargestellt. Das entsprechende Bestimmtheitsmass R2 ist innerhalb
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des Streudiagramms aufgefu¨hrt. In diesem Fall wird die Varianz der Variable Einbindung
Mitarbeiter zu 75.51 Prozent u¨ber die Variable Umfang Datenmigration erkla¨rt.
Abbildung 4.7 Streudiagramm der Messvariablen Einbindung Mitarbeiter und Umfang
Datenmigration
4.2.3 Strukturgleichungsmodell
Das Strukturgleichungsdiagramm ermo¨glicht es, Konstruktbeobachtungen anhand be-
stimmter Messvariablen direkt zu messen (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 40). In dieser
Arbeit sollen die Konstrukte Wahrnehmung Datenqualita¨t, Datenmigration, und IT-
Projekt als latente Variablen verstanden und operationalisiert werden (Weiber & Mu¨hl-
haus, 2014, S. 40).
Abbildung 4.8 stellt das Strukturgleichungsmodell der latenten Variablen dar. Das Pfad-
diagramm in der Mitte des Strukturgleichungsmodell wird nach dem
”
Partial Least
Squares“ Ansatz (PLS) als inneres Modell und die Messmodelle als a¨usseres Modell
bezeichnet, welche in den nachfolgenden Abschnitten genauer erla¨utert werden.
Inneres Modell
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die unabha¨ngige Variable Datenqualita¨t
eine kausale Ursache der abha¨ngigen Variable Datenmigration und IT-Projekt repra¨sen-
tiert, wenn die Vera¨nderung von Datenmigration und IT-Projekt durch eine Vera¨nderung
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Abbildung 4.8 Strukturgleichungsmodell in Anlehnung an Ringle et al. (2015)
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der Datenqualita¨t verursacht wird (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 10–11). Entsprechende
Aussagen im inneren Modell werden mit dem varianzanalytischen Ansatz durch das Be-
stimmtheitsmass R2 und dem Pfadkoeffizienten gewonnen (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014,
S. 25).
Das Bestimmtheitsmass R2 zeigt auf, inwiefern latente endogene Variablen u¨ber die ihr
zugeordneten exogene Variablen erkla¨rt werden (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S 327). So-
mit wird die Variable Erfolg Datenmigration mit einem R2 von 0.157 durch die Variable
Wahrnehmung Datenqualita¨t erkla¨rt. Das Bestimmtheitsmass fu¨r die Variable IT-Projekt
in Abha¨ngigkeit zu den Variablen Wahrnehmung Datenqualita¨t und Erfolg Datenmigra-
tion weist einen Faktor von 0.779 auf.
Der Pfadkoeffizient beleuchtet Korrelationen zwischen latenten Variablen (Weiber &
Mu¨hlhaus, 2014, S. 31). In diesem Fall korreliert die Wahrnehmung der Datenqualita¨t
mit dem Erfolg der Datenmigration zu einem Faktor von 0.396. Die Korrelation zwischen
der Wahrnehmung der Datenqualita¨t und dem Erfolg der IT-Projekte wird mit der Zahl
0.118 bewertet. Fu¨r die Variablen Wahrnehmung Datenqualita¨t und Erfolg IT-Projekte
errechnet sich ein Faktor von 0.829.
A¨usseres Modell
Das Modell basiert auf dem reflektiven Messmodell, da die Vera¨nderung der Auspra¨-
gung der latenten Variable eine Vera¨nderung in der Auspra¨gung der Messvariable be-
wirkt (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 42). Als Messvariablen fu¨r die latente Variable
Wahrnehmung der Datenqualita¨t dienen zehn DQ-Dimensionen aus dem Qualita¨tsmo-
dell in Abbildung 2.9. Fu¨r die Erfolgsbestimmung der Datenmigration werden Faktoren
aus der Migrationsstrategie in Kapitel 2.3.4 verwendet. Zur Messung des Erfolgs der
IT-Projekte fungieren die Rahmenbedingungen aus dem Kapitel 2.4. Besonders auffal-
lend ist die positive Auspra¨gung der Variable Datenmigration auf den Faktoren Umfang
Datenmigration und Definition Testverfahren mit einer Ladung von 99.4 Prozent.
4.3 Studie 3
In diesem Kapitel wird der Inhalt des Leitfadeninterviews von drei Experten aus dem
Unternehmen U textgetreu wiedergegeben. Die Antworten beziehen sich auf abgeschlos-
sene oder laufende Migrationsprojekte. Das vollsta¨ndig transkribierte Interview kann im
Anhang C.2 entnommen werden.
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Die Tabelle 4.3 dient zur U¨bersichtlichkeit der Ergebnisse. Die Bewertung basiert auf
einer qualitativen Inhaltsanalyse (Bogner et al., 2014, S. 73). Je ho¨her der Durchschnitt
ausfa¨llt, desto ho¨her ist der Grad der U¨bereinstimmung mit der formulierten These.
Tabelle 4.3 Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews
Kategorie Experte 1 Experte 2 Experte 3 Durchschnitt
Allgemeine Fragen
Wichtigkeit Datenqualita¨t 0.75 1.00 1.00 0.917
Wichtigkeit Datenmigration 0.50 0.75 0.50 0.583
Gru¨nde Datenmigration 1.00 1.00 1.00 1.000
Frage zu Projektziele Definierte Projektziele 1.00 0.50 0.75 0.750
Fragen zu Datenqualita¨t
Vorgehen Datenanalyse 0.75 0.75 1.00 0.833
Vorgehen Datenbereinigung 0.50 0.75 1.00 0.750
Datenqualita¨t als Projektziel 0.75 0.25 0.50 0.500
Sicherstellung 1.00 0.50 0.75 0.750
Frage zu Datenmigration
Zeitlicher Rahmen 0.25 0.75 1.00 0.667
Herausforderungen 0.50 0.75 1.00 0.750
Verzo¨gerungen 0.50 0.25 1.00 0.583
Ermittlung Migrationsstrategie 0.25 0.25 0.75 0.417
Durchschnitt 0.646 0.625 0.854 0.708
Grad U¨bereinstimmung: 1.00 = sehr gut, 0.75 = gut, 0.50 = moderat, 0.25 = weniger
gut, 0.00 = keine U¨bereinstimmung
4.3.1 Allgemeine Fragen
Nachfolgend soll ermittelt werden, inwiefern die Begriffe in der Rolle des Experten
wa¨hrend des Migrationsprojekts thematisiert werden.
Wichtigkeit der Datenqualita¨t
Alle Experten erachten die Datenqualita¨t als ein wichtiges Thema, weshalb ihrer Mei-
nung nach immer sichergestellt werden muss, dass die Daten in jedem Informationssy-
stem in genu¨gend guter Qualita¨t vorhanden sind. In Migrationsprojekten besteht das
Ziel, dass die Daten im Altsystem im neuen System wieder verwendet werden ko¨nnen.
Im Gescha¨ftsalltag innerhalb der internen Softwareentwicklung werden laufend bestehen-
de Datenmodelle angepasst, welche ebenfalls Migrationen im kleineren Rahmen auslo¨sen.
In beiden Situationen wird das Thema Datenqualita¨t intensiver oder eher geringfu¨gig
diskutiert. In den meisten Fa¨llen stellt sich die Frage, inwiefern und ob die Daten aus
technischer Sicht u¨berhaupt in das neue System transportiert werden ko¨nnen. In anderen
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Situationen bestimmt die Priorisierung der Projektziele, ob ein separater Zeitrahmen fu¨r
die Datenbereinigung gegeben wird. Wenn das Ziel darin besteht, die Daten schnellst-
mo¨glich zu migrieren, dann wird der Inhalt der Daten weniger beru¨cksichtigt. Das Ziel
besteht vielmehr darin, die Daten technisch migrieren zu ko¨nnen. Die Wichtigkeit der
Datenqualita¨t in Migrationsprojekten ist deshalb situativ bedingt.
Wichtigkeit der Datenmigration
Die Datenmigration ist im Rahmen von gro¨sseren Vorhaben beziehungsweise Projekten
ein wichtiges Thema. Insbesondere wenn dabei neue Applikationen eingefu¨hrt und Daten
von einem oder mehreren Altsystemen u¨bernommen werden mu¨ssen. Solche Migrations-
projekte werden in manchen Fa¨llen gedanklich eher negativ assoziiert, da sie mit viel
Aufwand, Unsicherheit und Risiko verbunden sind.
Gru¨nde fu¨r Datenmigration
Datenmigrationen mussten unter anderem aufgrund veralteter Technologien durchge-
fu¨hrt werden, fu¨r die der Support vom Anbieter oder innerhalb vom Unternehmen U
ganz ausgelaufen war. Ein weiterer Grund war, dass ein Bedu¨rfnis fu¨r ein neues System
entstanden ist. Die Daten sollten dabei u¨bernommen werden, um sie nicht von Neuem
pflegen zu mu¨ssen. In der Praxis ist die Datenu¨bernahme oft der Fall, sofern der Business
Case noch vorhanden ist.
4.3.2 Frage zu Projektziel
In dieser Fragestellung wird festgehalten, welche Projektziele in Migrationsprojekten
definiert wurden.
Definierte Projektziele
Die Definition der Projektziele fa¨llt unterschiedlich aus. Das u¨bergeordnete Ziel war
meistens das Einfu¨hren einer neuen Lo¨sung unter dem Aspekt, dass die Daten auch
technisch in das neue System u¨bertragen werden konnten. Wa¨hrend in einem Projekt
eine hohe Datenqualita¨t als wichtigstes Projektziel definiert wurde, weil das Zielsystem
bereinigte Daten voraussetzte, haben in weiteren Migrationsprojekten andere Ziele, wie
der zeitliche Aspekt mehr Gewicht. In einem anderen noch laufenden Migrationsprojekt
wurden die Ziele korrektes Datamapping, Transparenz und Automatisation des Migrati-
onsprozesses erwa¨hnt, da diese Faktoren entscheidend fu¨r den Erfolg des Projekts sind.
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Diese Ziele wurden im Projekt hingegen nicht formal definiert, sondern haben sich im
Verlauf des Projekts aus den sogenannten lessons learned ergeben.
4.3.3 Fragen zur Datenqualita¨t
An dieser Stelle sollen Fragen zur Analyse, Bereinigung, Zieldefinition und Sicherstel-
lung der Datenqualita¨t beantwortet werden, um eine Parallelita¨t aus der theoretischen
Grundlage zu ermitteln.
Vorgehen bei der Datenanalyse
In den meisten Fa¨llen wird als erstes das Grundgefu¨hl der Endbenutzer u¨ber die Da-
tenqualita¨t analysiert, da der Fachbereich den Kontext der Daten am besten beurteilen
kann. Im zweiten Schritt wird aus Sicht der IT gepru¨ft, ob die Strukturen oder An-
forderungen an die Daten vom Zielsystem erfu¨llt werden. In einem weiteren Projekt
wurden die Daten zwar gemeinsam, aber aus unterschiedlichen Aspekten analysiert. Der
Fachbereich fu¨hrte als erstes die Datenanalyse fallspezifisch durch und definierte, welche
Daten wie migriert werden sollten. Daraufhin wurde die weitere Datenanalyse vom IT-
Mitarbeitenden anhand des Datenmodells beziehungsweise der Datenbank durchgefu¨hrt.
In anderen Projekten wurde lediglich ein Kriterium vorgegeben, welche das Vorgehen der
Datenanalyse bestimmt hat. Da das Altsystem sowie Zielsystem vom selben Anbieter
entwickelt wurden, war eine Analyse der Datenstrukturen oder die Interaktion zwischen
IT- und Fachbereich nicht notwendig.
Vorgehen bei der Datenbereinigung
Bei der Datenbereinigung stellt sich die Frage, welche fachliche Anforderungen an das
neue System gestellt werden. Diese Frage definiert, welche Daten in das neue System
u¨bernommen werden ko¨nnen. Wa¨hrend in manchen Projekten die Anforderungen zu
Projektbeginn definiert werden konnten, ist diese Vorgehensweise in anderen Projekten
nicht mo¨glich gewesen. Beispielsweise unterscheiden sich die Umsta¨nde des Projekts,
wenn das Altsystem wa¨hrend der ganzen Migrationsphase noch produktiv ist. In diesem
Fall ist es schwieriger, die Daten vorzeitig systematisch zu bereinigen, da die Daten im
Altsystem fortlaufend gea¨ndert, gelo¨scht oder hinzugefu¨gt werden. Es findet daher keine
klassische Bereinigung statt, sondern mehr eine Richtigstellung dieser Daten. Folglich
werden die Daten fortlaufend korrigiert, nachdem sie ins neue System migriert wurden.
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Frage zur Erho¨hung der Datenqualita¨t als Projektziel
Die Vorgabe der Datenqualita¨t als Projektziel wird in Projekten situativ bestimmt. Es
ha¨ngt zudem davon ab, was unter Datenqualita¨t verstanden wird. Ein System verhaltet
sich schlussendlich so, wie die Anforderungen spezifiziert wurden. Aus der Perspektive
der Datenfehler, wa¨re die Datenqualita¨t eher schlecht. Andererseits werden die Anfor-
derungen aus Sicht der Spezifikation erfu¨llt, womit die Datenqualita¨t ebenfalls als gut
empfunden wird. Ein sauberer Datenstand im Altsystem und klare Migrationsregeln
wu¨rden den Prozess erleichtern.
Trotzdem konnten in manchen Fa¨llen die Datenqualita¨t nicht als Projektziel definiert
werden, da im Altsystem gar keine Mo¨glichkeit vorhanden war, die Daten zu bereinigen.
Andere Gru¨nde sind, dass das Bereinigen nicht systematisch durchgefu¨hrt werden kann.
Daher ist es zum Teil nicht klar, welche Daten u¨berhaupt bereinigt werden mu¨ssen.
Sicherstellung der Daten
Auf die Frage, wie die Datenqualita¨t nach der Migration sichergestellt wird, wurden
einfache Methoden erwa¨hnt wie der Mengenvergleich vorhandener und migrierter Da-
ten. Es werden Plausibilita¨tspru¨fungen durchgefu¨hrt, wodurch mo¨gliche Abweichungen
festgestellt werden ko¨nnen. Was gepru¨ft werden soll, wird in den meisten Fa¨llen vom
Fachbereich definiert. Andere Methoden beruhen auf Tools, welche vom Anbieter zur
Verfu¨gung gestellt werden. Darin wird mithilfe der aus dem Tool generierten Reports
gepru¨ft, ob und welche Daten in das neue System migriert wurden und ob die Daten
vollsta¨ndig vorhanden sind.
4.3.4 Fragen zur Datenmigration
An dieser Stelle sollen Fragen zum Zeitrahmen, Herausforderungen, Problemstellun-
gen und Migrationsverfahren gestellt werden, um eine Parallelita¨t aus der theoretischen
Grundlage zu ermitteln.
Zeitlicher Rahmen
Der zeitliche Rahmen fa¨llt in Migrationsprojekten unterschiedlich aus. Es ist relativ
schwierig, die Migrationsdauer eines Projekts einzuscha¨tzen beziehungsweise zu ermit-
teln. Meistens stellt sich vielmehr die Frage, wie viel la¨nger die Migration dauern wird.
Die Umsetzung der Datenmigration fa¨llt unterschiedlich aus, zumal unterschiedliche
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Rahmenbedingungen in Projekten gegeben sind. Wa¨hrend in manchen Projekten die
Altsysteme pausiert werden, ha¨ngt der Zeitpunkt der Datenmigration in anderen Fa¨l-
len vom Stichtag ab. Zudem werden manche Migrationsprojekte nicht als Hauptaufgabe
durchgefu¨hrt, sondern eher nebenbei, weshalb unter Umsta¨nden ebenfalls mehr Zeit be-
ansprucht wird. Das wichtigste beim zeitlichen Rahmen ist, dass die Datenu¨bernahme
zwar als Ziel festgelegt werden soll, aber ein rechtzeitiges Stoppsignal bestimmt werden
muss, wenn die Durchfu¨hrung nicht mehr mo¨glich ist. Danach soll bestimmt werden, ob
die Mo¨glichkeit besteht, die Daten innerhalb des zeitlichen Rahmens manuell zu migrie-
ren oder ob der Versuch vollsta¨ndig abgebrochen werden sollte.
Herausforderungen
Auf die Frage, mit welchen Schwierigkeiten die Experten wa¨hrend der Migrationsphase
konfrontiert wurden, wurden die Faktoren Datamapping, Performance, Behandlung der
Ausnahmefa¨lle, Ressourcenprobleme, fehlende Dokumentation oder die Migration auf
Echtzeit genannt. Manche Faktoren sind risikobehafteter als andere. In einem laufen-
den Projekt besteht bezu¨glich des Datamappings beispielsweise das Problem, dass der
Datenkontext im alten und im neuen System sehr unterschiedlich ist. Dieselben Begriff-
lichkeiten im Altsystem haben einen anderen Inhalt, Attribut oder eine andere Zusam-
mensetzung als im neuen System. Zudem gibt es Ausnahmefa¨lle, welche wa¨hrend des
Projekts fortlaufend entdeckt werden und fu¨r die Datenmigration entsprechend speziell
behandelt werden mu¨ssen. Die Herausforderung hierbei besteht darin, alle Ausnahme-
fa¨lle zu identifizieren.
In einem anderen Projekt war die Performance eher problematisch, da die Migration
fu¨r den Gescha¨ftsalltag zeitgerecht sein muss. Damit die Umsetzung mo¨glich gewesen
wa¨re, ha¨tte in diesem Fall das Altsystem gesperrt und die Migration eine ganze Woche
lang durchgefu¨hrt werden mu¨ssen, um alle Daten in das neue System zu u¨bernehmen.
Verzo¨gerungen im Migrationsprojekt
Datenmigrationen sind meistens ein Teil vom ganzen Projekt, aber Verzo¨gerungen ha-
ben in den wenigsten Fa¨llen mit den Daten selbst zu tun. Andere Aspekte fu¨hren zu mehr
Verzo¨gerungen als die Datenmigration selbst. In manchen Fa¨llen mussten technische Lo¨-
sungen anders aufgebaut werden, da bestimmte Anforderungen an das neue System so
definiert wurden. Weitere Verzo¨gerungen wurden aus Performance–, Qualita¨tsgru¨nden
oder wegen inkompatiblen Mappings verursacht, weil sich die Welt der Applikationen
von der realen Welt unterscheiden und die Durchfu¨hrung einer Transformation nicht
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mo¨glich ist. Andere Gru¨nde ko¨nnen aus organisatorischen Aspekten im Unternehmen
herbeigefu¨hrt werden. Beispiele sind solche Projekte, welche nicht von klassischen Pro-
jektteams durchgefu¨hrt werden, sondern vielmehr nebenbei im Gescha¨ftsalltag. Hinzu
kommt, dass die Ressourcen in der IT sowie auch im Business zum Teil sehr beschra¨nkt
sind.
Ermittlung der Migrationsverfahren
Sobald technisch nichts vordefiniert ist, wird die Ermittlung einer geeigneten Strategie
eher situativ bestimmt. Das Hauptziel ist, so viele Daten wie mo¨glich aus dem Altsystem
in das neue System zu migrieren. Es stellen sich dabei Fragen, was u¨berhaupt mo¨glich
oder wu¨nschenswert ist, welche Angaben gebraucht werden und welche eher nicht, wie
die Daten sichergestellt werden ko¨nnen oder inwiefern die Migration einen Einfluss auf
den Endbenutzer im Gescha¨ftsalltag hat.

5 | Diskussion
In diesem Kapitel werden die in Kapitel 1.2.1 definierten Fragestellungen anhand
der Forschungsergebnisse diskutiert und in Kapitel 5.3 beantwortet. Die Resultate aus
der Studie 1 und 2 werden zusammengefu¨hrt, um das Strukturgleichungsmodell gesamt-
heitlich zu betrachten. Die Studie 3 wird vorerst von den ersten beiden Studien separat
analysiert.
5.1 Studie 1 und 2
Die Interpretation des Strukturgleichungsmodells in Abbildung 4.8 erfolgt vom inneren
Modell zum a¨usseren Modell. Danach wird das Modell gesamtheitlich betrachtet und
hinsichtlich der Gu¨tekriterien beurteilt.
5.1.1 Beurteilung des inneren Modells
Zur Beurteilung des inneren Modells werden in den nachfolgenden Abschnitten die
Kriterien Bestimmtheitsmass R2, Pfadkoeffizienten und Bootstrapping-Verfahren heran-
gezogen (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 326–327).
Kausalhypothesen
Vor der Beurteilung des inneren Modells, soll gepru¨ft werden, ob die formulierten Kausal-
hypothesen hinsichtlich der Vorzeichen und Gro¨ssen als Besta¨tigung des Pfaddiagramms
angesehen werden ko¨nnen (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 233). Ein Vergleich der posi-
tiven Vorzeichen der Pfadkoeffizienten in Abbildung 4.8 zeigen, dass alle Koeffizienten
den in der Kausalhypothese unterstellten Wirkungsrichtung u¨bereinstimmen und somit
besta¨tigt werden ko¨nnen (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 235).
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Bestimmtheitsmass
Aussagen u¨ber die Erkla¨rungskraft der latenten Variablen ko¨nnen u¨ber die Beurteilung
des Bestimmtheitsmasses R2 gewonnen werden (Wassmann, 2011, S. 30). Nachfolgend
werden Beurteilungskriterien nach der folgenden Tabelle 5.1 beru¨cksichtigt.
Tabelle 5.1 Beurteilungskriterien fu¨r das Bestimmtheitsmass R2 im inneren Modell
nach W. Chin und Marcoulides (1998, S. 324)
Wertebereich Interpretation
0.19 ≤ 𝑅2 < 0.33 schwach
0.33 ≤ 𝑅2 < 0.67 moderat
≥ 0.67 substanziell
In diesem Modell wird die Variable Erfolg Datenmigration zu 15.7 Prozent u¨ber
die Variable Wahrnehmung Datenqualita¨t erkla¨rt. Nach der Skala von W. Chin und
Marcoulides (1998, S. 324) wird die Ho¨he dieses Wertes fu¨r schwach befunden. Die
Differenz von 84.3 Prozent wird durch andere Faktoren bestimmt, welche in diesem
Modell nicht beru¨cksichtigt wurden. Ein substanzielles Bestimmtheitsmass zeigt sich
zwischen den Variablen Wahrnehmung Datenqualita¨t und Erfolg Datenmigration zur
Variable Erfolg IT-Projekt mit einer Ho¨he von 77.9 Prozent. Der Erfolg der IT-Projekte
wird nur mit einer Differenz von 22.1 Prozent von anderen Faktoren, welche nicht im
Modell beru¨cksichtigt wurden, bestimmt.
Pfadkoeffizient
Anhand des Pfadkoeffizienten kann die Wirkungssta¨rke zwischen latenten Variablen
herangezogen werden (Wassmann, 2011, S. 30). Nach W. W. Chin (1998, S. 13) sollte der
Pfadkoeffizient bei mindestens 0.20 liegen, damit die Korrelation zwischen den latenten
Variablen als aussagekra¨ftig bewertet werden kann. Der Pfadkoeffizient vom Konstrukt
Wahrnehmung Datenqualita¨t zum Erfolg IT-Projekt mit einemWert von 0.118 hat daher
keine Bedeutung. Die Wahrnehmung Datenqualita¨t und Erfolg Datenmigration weisen
durch die Zahl 0.396 eine ho¨here U¨bereinstimmung auf. Die ho¨chste U¨bereinstimmung
und somit in diesem Modell am bedeutendsten zeigt die Korrelation der Konstrukte
Erfolg Datenmigration und Erfolg IT-Projekte mit einem Wert von 0.829.
5.1 Studie 1 und 2 | 61
Multiple Regressionsanalyse mit Bootstrapping
Durch die Analyse des Pfadkoeffizienten konnte zwar ein erster Einblick u¨ber die Sta¨rke
der Beziehungen zwischen den latenten Variablen gewonnen werden, die Durchfu¨hrung
eines Signifikanztests ist hingegen nicht mo¨glich, da notwendige Verteilungsannahmen
fehlen (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 326–327).
In Abbildung 5.1 wurden zu diesem Zweck eine multiple Regression mit dem Bootstrapping-
Verfahren erstellt (Schloderer, Ringle & Sarstedt, 2009, S. 9). In diesem Verfahren wer-
den mithilfe von Teststatistiken in der Software SmartPLS aus dem Datensatz wiederholt
Stichproben 𝐵 mit Zuru¨cklegen gezogen (Ringle et al., 2015; Weiber und Mu¨hlhaus, 2014,
S. 327). Fu¨r die Sicherstellung der Stabilita¨t der Ergebnisse wurden nach Empfehlung
von Ringle et al. (2015) 5’000 Ziehungen bei einem Signifikanzniveau 𝛼 = 0.05 durch-
gefu¨hrt. Die Resultate in t-Werten sagen aus, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass
eine Hypothese verworfen wird obwohl sie besta¨tigt wurde und umgekehrt (Wassmann,
2011, S. 31). In der Tabelle 5.2 wird die Gewichtung der t-Werte beschrieben.
Abbildung 5.1 Durchfu¨hrung einer Stichprobe mithilfe des Bootstrapping-Verfahrens
nach Ringle et al. (2015)
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Tabelle 5.2 Beurteilungskriterium fu¨r das Bootstrapping-Verfahren im inneren Modell
nach Wassmann (2011, S. 31)
Wertebereich Interpretation
𝑡 ≥ 1.96 Signifikanz bei Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent
Alle t-Werte u¨ber 1.96 ko¨nnen von der Nullhypothese mit einer Irrtumswahrschein-
lichkeit von 5 Prozent verworfen werden (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 327). Nach den
Werten in Abbildung 5.1 zu urteilen, erfu¨llen 18 von 26 t-Werten diese Bedingung. Somit
bilden die in Abbildung 5.1 ersichtlichen Parameter einen gewichtigen Beitrag fu¨r die
Modellstruktur (Wassmann, 2011, S. 31).
5.1.2 Beurteilung des a¨usseren reflektiven Modells
Fu¨r die Einscha¨tzung der Qualita¨t des untersuchten Strukturgleichungsmodells wurde
die lokale (konstruktbezogene) Gu¨temasse als Kriterium verwendet (Wassmann, 2011,
S 17). Es handelt sich dabei um die Pru¨fung der internen Konsistenz, worin ermittelt
wird, inwiefern eine latente Variable durch die ihr zugeordneten Indikatoren (Messvaria-
blen) gemessen wird (Wassmann, 2011, S 25). In der nachfolgenden Tabelle 5.3 werden
die Kriterien der lokalen Gu¨temasse aufgefu¨hrt, welche fu¨r die Beurteilung des reflektiven
Messmodells angewendet werden (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014, S. 128).
Tabelle 5.3 Beurteilungskriterien fu¨r das a¨ussere reflektive Messmodell nach W. Chin
und Marcoulides (1998, S. 320–327)
Lokale Gu¨temasse Beurteilungskriterium Wertebereich
Reliabilita¨t Indikatorreliabilita¨t 𝐿𝑎𝑑𝑢𝑛𝑔 ≥ 0.7
Konvergenzvalidita¨t





Durch die Reliabilita¨t wird sichergestellt, dass bei einer wiederholten Messung unter
gleichen Voraussetzungen das gleiche Ergebnis erzielt wird (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014,
S. 135). Demzufolge mu¨ssen alle Messvariablen entfernt werden, welche zur Messung
eines reflektiven Modells als ungeeignet angesehen werden (Weiber & Mu¨hlhaus, 2014,
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S. 131).
Zu diesem Zweck wird anhand der Indikatorreliabilita¨t der Anteil der Varianz der Mess-
variable berechnet, welcher durch die zugeordnete latente Variable erkla¨rt wird (Go¨tz &
Liehr-Gobbers, 2004, S. 727). In der folgenden Tabelle 5.4 werden jene Messvariablen
aufgefu¨hrt, deren Ladungen einen Wert von mindestens 0.7 aufweisen und demzufolge als
akzeptabel angesehen werden ko¨nnen (Wassmann, 2011, S. 25). Die Messvariablen, wel-
che nicht aufgefu¨hrt sind, werden als ungeeignet bewertet. Die Ladung der Messvariablen
ist in der Abbildung 4.8 ersichtlich.
Tabelle 5.4 Auf Reliabilita¨t gepru¨fte Messindikatoren Wassmann (2011, S. 25)







Wahrnehmung Datenqualita¨t Genauigkeit 0.720
Konvergenzvalidita¨t
Zur Beurteilung der Konvergenzvalidita¨t werden die Konstruktreliabilita¨t und DEV
als Pru¨fgro¨sse herangezogen (Wassmann, 2011, S. 25). Die Beurteilung der Gu¨te an-
hand der Konstruktreliabilita¨t erfolgt auf der Konstruktebene (Go¨tz & Liehr-Gobbers,
2004, S. 727). Das Ziel besteht darin, mithilfe der internen Konsistenz eine starke Be-
ziehung zwischen der latenten Variable und ihrer Messvariablen nachzuweisen (Go¨tz &
Liehr-Gobbers, 2004, S. 727). Diesbezu¨glich empfehlen Bagozzi und Yi (1988, S. 82) ein
Mindestwert von ≥ 0.6.
Durch die Berechnung der DEV wird der durch eine latente Variable erkla¨rte Varianz-
anteil ins Verha¨ltnis zum Messfehler (nicht erkla¨rte Varianzanteil) gesetzt (Wassmann,
2011, S. 26). W. Chin und Marcoulides (1998, S 321) richten sich nach der Bedingung
𝐷𝐸𝑉 > 0.5. Die Ergebnisse der Konstruktreliabilita¨t und DEV werden fu¨r dieses Modell
in der Tabelle 5.5 aufgefu¨hrt Die latenten Variablen Wahrnehmung Datenqualita¨t und
Erfolg IT-Projekt weisen in diesem Modell mit einem Faktor von 0.653 und 0.683 starke
Beziehungen zu ihren Messvariablen auf. Umgekehrt besagt der DEV beider latenten
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Tabelle 5.5 Ergebnis der Konstruktreliabilita¨t und DEV fu¨r dieses Modell nach Bagozzi
und Yi (1988, S. 82) und W. Chin und Marcoulides (1998, S 321)
Latente Variable Konstruktreliabilita¨t DEV
Wahrnehmung Datenqualita¨t 0.653 0.226
Erfolg Datenmigration 0.391 0.381
Erfolg IT-Projekt 0.683 0.409
Variablen, dass die Messfehler ho¨her ausfallen als der Anteil der erkla¨rten Varianz. Beim
Erfolg der Datenmigration liegen beide Werte unterhalb des Grenzbetrages, womit weder
eine starke Beziehung noch der erkla¨rte Varianzanteil in diesem Modell besta¨tigt werden
kann.
5.1.3 Beurteilung Gesamtmodell
Fu¨r den PLS-Ansatz gibt es kein allgemein anerkanntes Kriterium, um die Modellgu¨-
te zu Beurteilen (Herrmann, Huber & Kressmann, 2006, S. 59). Ringle (2004, S. 23)
empfiehlt, dass die Gu¨tekriterien im Modell mo¨glichst gut erfu¨llt werden. Folglich wer-
den die Bewertungen vom a¨usseren zum inneren Modell nochmals zusammengefasst und
anschliessend bewertet. Dieses Modell repra¨sentiert ausschliesslich das Unternehmen U.
Ob die externe Validita¨t gegeben ist, kann daher nicht besta¨tigt werden.
Im a¨usseren Modell hat sich herausgestellt, dass alle latenten Variablen zwar wenig reli-
able Messvariablen aufweisen, dafu¨r ist ihre Assoziation sehr ausgepra¨gt. Ein a¨hnliches
Bild zeigt die Korrelationsmatrix in Abbildung 4.6. Es la¨sst sich dabei erkennen, dass
exakt dieselben Messvariablen die ho¨chsten Korrelationskoeffizienten aufweisen, welche
im Strukturgleichungsmodell gleichermassen eine hohe Ladung erreichen. Ein Beispiel
wa¨re die Beziehung zwischen dem Projekterfolg und die Mitarbeiterbindung. Der Pro-
jekterfolg hat in diesem Fall insofern einen starken Einfluss auf die Mitarbeiterbindung,
sodass sie neue Projekte eher akzeptieren und entsprechend motivierter entgegennehmen
werden.
Im inneren Modell konnten die aufgestellten Kausalhypothesen fu¨r dieses Modell auf-
grund der positiven Vorzeichen der Pfadkoeffizienten besta¨tigt werden. Durch die Regres-
sionsanalyse mit Bootstrapping wurde die Kausalhypothese zudem besta¨rkt. So fu¨hrt et-
wa der hohe Erfolgsgrad einer Datenmigration zu einem hohen Grad des Projekterfolges.
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Des Weiteren zeigt dieses Modell auf, dass eine hohe Datenqualita¨t und eine erfolgreiche
Datenmigration den Projekterfolg zu 77.9 Prozent erkla¨ren und nur 22.1 Prozent von
anderen Faktoren bestimmt wird. Gesamthaft la¨sst sich daher zusammenfassen, dass der
Projekterfolg signifikant von der Datenqualita¨t und Datenmigration beeinflusst wird.
5.2 Studie 3
Nachfolgend werden zwei wesentliche Erkenntnisse aus den Experteninterviews wieder-
gegeben und diskutiert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Interviews nur innerhalb des
Unternehmens U durchgefu¨hrt wurden. Ein Vergleich in der Praxis in anderen Unter-
nehmen fu¨hrt mo¨glicherweise zu abweichende Erkenntnissen.
Hohe Datenqualita¨t als Projekt– oder Unternehmensziel
In den Experteninterviews werden Datenqualita¨tsbemu¨hungen wa¨hrend Migrationspro-
jekten nur bedingt festgestellt. Es stellt sich einerseits die Frage, ob eine Datenberei-
nigung vor der Migration mo¨glich oder sogar zwingend notwendig ist. Anderseits wird
abgewa¨gt, ob die notwendige Zeit fu¨r eine Datenbereinigung innerhalb der Projektphase
einkalkuliert wurde oder Datenqualita¨tsbemu¨hungen spa¨testens am Ende des Projekts
durchgefu¨hrt werden sollten.
Das Hauptziel einer Datenmigration besteht meistens darin, Daten in das Zielsystem
zu u¨bertragen. Deshalb werden prima¨r Datenstrukturen im Altsystem analysiert, um
festzustellen, ob ein Transfer ins Zielsystem u¨berhaupt mo¨glich ist. Diese Erkenntnis
wird auch von Morbey (2011, S. 63) unterstu¨tzt.
Setzt das Zielsystem bestimmte Qualita¨tskriterien voraus, ist es sinnvoll, die Daten vor
der Migrationsphase zu bereinigen. In anderen Fa¨llen kann es vorkommen, dass eine
vorzeitige Bereinigung technisch nur bedingt mo¨glich ist, weil das Altsystem beispiels-
weise noch in Betrieb ist und die Daten wa¨hrend der Migrationsphase laufend bereinigt
werden mu¨ssen. Ob das Ziel einer hohen Datenqualita¨t mithilfe einer vorzeitigen oder
nachtra¨glichen Bereinigung am effizientesten erreicht wird, ist daher im Rahmen von
Migrationsprojekten situativ zu ermitteln.
Weiter wurde erwa¨hnt, dass sich eine hohe Datenqualita¨t stark auf die Gescha¨ftspro-
zesse auswirkt und fu¨r den Unternehmenserfolg somit fundamental ist. Dieser Aspekt
bedingt hingegen nicht eine einmalige Datenbereinigung innerhalb von Projekten, son-
66 | Diskussion
dern ein konstantes Datenqualita¨tsmanagement im Rahmen einer Data Governance (Ot-
to & O¨sterle, 2016, S. 28).
Einbindung der Mitarbeiter in die Migrationsplanung
Die Frage, ob Fachpersonen sta¨rker involviert werden sollen fu¨hrt insbesondere auf die
Herausforderungen beim Data Mapping, Data Cleaning und diversen Rahmenbedingun-
gen in Projekten zuru¨ck (Masak, 2006, S. 130; Erhard Rahm und Hong Hai Do, 2000,
S. 5; Do¨mer, 1998, S. 193).
Abha¨ngig davon, ob die Projekte rein technischer Natur sind oder nicht, ist es sinn-
voll, Mitarbeitende aus dem Fachbereich zu involvieren. Aus zwei Experteninterviews
geht hervor, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen IT- und Fachbereich fundamental
ist. Vor allem wa¨hrend der Datenanalyse, Datenbereinigung und Testverfahren wird in
den Interviews eine Zusammenarbeit oft erwa¨hnt. Der Fachbereich ist hierbei fu¨r die
pragmatische und semantische Analyse der Daten zusta¨ndig, woraufhin die IT syntak-
tische Pru¨fungen auf der Datenbankebene durchfu¨hrt. Diese A¨usserungen lassen sich in
der Gesamtbetrachtung des Strukturgleichungsmodells in Abbildung 4.8 ebenfalls deut-
lich erkennen. Einerseits zeigt sich eine hohe Korrelation zwischen dem Projekterfolg und
einer erfolgreichen Datenmigration. Andererseits wird der Erfolg der Datenmigration vor
allem mit ihrem Umfang und definierten Testverfahren assoziiert. Des weiteren besteht
eine starke Abha¨ngigkeit zwischen dem Projekterfolg und dem zeitlichen Projektrahmen
beziehungsweise die Einbindung der Mitarbeiter. Dies fu¨hrt zur Annahme, dass der Pro-
jekt– und Migrationserfolg steigt, sofern die Analyse und Bereinigung der Daten sowie
die Definition des Testverfahrens von IT und Fachbereich gemeinsam durchgefu¨hrt wer-
den.
Die Herausforderung hierbei ist, dass eine solche Kollaboration meistens aus organisa-
torischen Gru¨nden schwer umzusetzen ist. Fachpersonen, welche in Projekten intensiver
involviert werden, mu¨ssen ihre Projektaufgaben parallel wa¨hrend dem Alltagsgescha¨ft
erledigen. Dadurch leidet die Fokussierung auf den Projektinhalt oder wichtige Elemente
in der Anforderungsspezifikation gehen vergessen.
5.3 Beantwortung der Forschungsfrage
Im ersten Schritt werden die formulierten Teilfragen beantwortet, bevor die Hauptfrage
diskutiert wird.
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5.3.1 Erste Teilfrage
Die erste Teilfrage lautet
”
Werden Konsequenzen geringer Datenqualita¨t wahrgenom-
men?“
Kapitel 2.2.3 beschreibt mo¨gliche strategische Treiber fu¨r Datenqualita¨tsbemu¨hungen,
worin im Umkehrschluss ebenfalls Konsequenzen von schlechter Datenqualita¨t impliziert
werden. In diversen Studien hat sich herausgestellt, dass Probleme in der Datenqualita¨t
zwar wahrgenommen werden, aber nicht die daraus resultierenden Auswirkungen. Eine
a¨hnliche Aussage visualisiert die Abbildung 4.3 aus der Studie 1. Die Daten in Systemen
erweisen sich zwar als genau, aktuell oder relevant, werden aber gleichzeitig auf meh-
reren Dimensionen hinterfragt. Zur weiterfu¨hrenden Frage, inwiefern im Unternehmen
U Vorkehrungen zur Datenbereinigung in Zusammenhang mit einem Datenqualita¨tsma-
nagement getroffen und Konsequenzen wahrgenommen werden, kann im Rahmen dieser
Arbeit nicht beantwortet werden.
5.3.2 Zweite Teilfrage
Die zweite Teilfrage lautet
”
Welche Voraussetzungen mu¨ssen fu¨r eine erfolgreiche Da-
tenmigration gegeben sein?“
In der Theorie wird die Antwort in Kapitel 2.3.4 wiedergegeben. Aus den Experten-
interviews in Kapitel 4.3.4 wird festgestellt, dass die einzelnen Schritten in einer itera-
tiven Vorgehensweise angewendet werden. Zusammengefasst sind fu¨r eine erfolgreiche
Datenmigration demzufolge die Analyse der Gescha¨ftsanforderungen, Datenstrukturen,
Umsysteme in der Systemlandschaft und korrektes Data Mapping von grosser Bedeu-
tung.
5.3.3 Dritte Teilfrage
Die letzte Teilfrage lautet
”
Welche Herausforderungen erscheinen in IT-Projekten?“
Allgemeine Herausforderungen in Projekten wurden innerhalb von Kapitel 2.4 geschil-
dert. In Bezug auf Projekte, bei denen eine Datenmigration stattfindet, ko¨nnen die ge-
nannten Herausforderungen aus den Kapiteln 2.2.4 und 2.3.4 herbeigezogen werden. Be-
reits wa¨hrend der Datenanalyse und Datenbereinigung bestehen Unklarheiten daru¨ber,
welche Daten in das neue System migriert werden mu¨ssen, zumal die Daten-Semantik
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zwischen zwei Systemen sich stark unterscheiden ko¨nnen. Diese Erkenntnisse wurden im
Experteninterview in Kapitel 4.3.3 ebenfalls wiedergegeben. Deswegen ist die Definition




Sind die Aspekte Datenqualita¨t und Datenmigration kritische
Erfolgsfaktoren bei Migrationsprojekten?“
Die Resultate aus den empirischen Untersuchungen zeigen, dass der Faktor Datenmi-
gration ein kritischer Erfolgsfaktor ist. Einerseits wird in der quantitativen Analyse fest-
gehalten, dass gemessen an den definierten Kriterien, eine klare Abha¨ngigkeit zwischen
IT-Projekt und der Datenqualita¨t zusammen mit dem Datenmigrationserfolg besteht.
Andererseits weisen die Messkriterien der Faktoren Erfolg Datenmigration und Erfolg
IT-Projekt starke Korrelationen auf. Hierbei sind besonders die Kriterien Umfang und
Definition Testverfahren hervorzuheben. Das gleiche gilt fu¨r den Pfadkoeffizienten der
genannten Faktoren mit einer Wirkungssta¨rke von 82.9 Prozent.
Bei der Datenqualita¨t stellt sich die Frage, ob der Betrieb des Zielsystems fu¨r die so-
fortige Weiterverarbeitung bereinigte Daten erfordert. Abha¨ngig davon wird eine hohe
Datenqualita¨t in der Migrationsphase unterschiedlich gewichtet. Denn eine Datenberei-
nigung zur Erreichung der hohen Qualita¨t kann auch erst nach der Datenmigration oder
Projektabschluss erfolgen. Im Kontext eines Migrationsprojekts wird eine hohe Daten-
qualita¨t daher nicht als kritischer Erfolgsfaktor, sondern vielmehr als unterstu¨tzender
Faktor fu¨r die Migrationsphase bewertet.
Die in Kapitel 1.2.1 definierte These
”
Eine hohe Qualita¨t der Daten und effektive Mi-
grationsplanungen fu¨hren zu erfolgreichen Datenmigrationsprojekten“ kann daher nur in
Bezug auf die effektive Migrationsplanung besta¨tigt werden.
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Datenqualita¨t wird seit mehreren Jahren im Zusammenhang mit dem Datenquali-
ta¨tsmanagement thematisiert und sollte im Hinblick ihrer Auswirkungen auf allen Unter-
nehmensebenen nicht ausser Acht gelassen werden. Auch in Migrationsprojekten, worin
Daten in das neue System transferiert werden mu¨ssen, ist die Datenqualita¨t ein wesent-
licher Punkt fu¨r den Erfolg der Datenmigration.
Ziel dieser Arbeit bestand darin, die Datenqualita¨t und das Verfahren der Datenmigrati-
on als kritische Erfolgsfaktoren fu¨r IT-Projekte festzustellen. Zu diesem Zweck wurde zu-
erst eine Literaturrecherche durchgefu¨hrt, welche die erforderlichen Themen im Kontext
dieser Arbeit beleuchten. Weiter wurden fu¨r die empirische Untersuchung quantitative
und qualitative Befragungen durchgefu¨hrt.
Aus den Ergebnissen der quantitativen Befragungen wurden einerseits mithilfe der Kor-
relationsmatrix Abha¨ngigkeiten zwischen der Datenqualita¨t, Datenmigration und IT-
Projekte identifiziert. Andererseits wurden die Faktoren anhand des Strukturgleichungs-
modells nach deren Ursache-Wirkungsbeziehung untersucht. Die Ergebnisse der qualita-
tiven Befragung dienen als Einblick in die praktische Umsetzung eines Migrationspro-
jekts. Als Messgrundlage wurden zu jedem Faktor bestimmte Kriterien aus der Grund-
lagentheorie zugeordnet.
Die Ergebnisse der quantitativen Studien zeigen, dass die Datenqualita¨t nur gering-
fu¨gig mit dem Faktor Erfolg IT-Projekt korreliert, diesen aber zusammen mit dem Da-
tenmigrationserfolg zu 77.9 Prozent erkla¨rt. Im Weiteren hat sich ergeben, dass der
Projekterfolg sehr stark vom Migrationserfolg abha¨ngt, was darauf hindeutet, dass eine
strukturierte und geplante Migrationsstrategie zwingend erforderlich ist.
Mithilfe der Experteninterviews war eine detailliertere Analyse der Migrations- und Pro-
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jektverfahren in der Praxis mo¨glich. Hierbei wurde dasselbe Resultat erzielt, wie in der
quantitativen Untersuchung. Eine weitere interessante A¨usserung aus dem Interview hat
ergeben, dass die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich fu¨r die Datenmigration ent-
scheidend ist. Diese Aussage deckt sich ebenfalls mit dem Korrelationskoeffizienten aus
der quantitativen Untersuchung.
Mit den Erkenntnissen aus der quantitativen sowie qualitativen Forschung konnte die
Forschungsfrage beantwortet werden. Die Datenqualita¨t wird im Gesamtunternehmen
zwar als wichtiger Faktor wahrgenommen. Wa¨hrend eines Migrationsprojekts hingegen
wird die Datenqualita¨t nicht in jedem Fall als Erfolgsfaktor angesehen, sondern vielmehr
als Unterstu¨tzung fu¨r den Migrationsprozess. Im Kontext dieser Arbeit wird die Daten-
qualita¨t daher nicht als kritischer Erfolgsfaktor bewertet. Der Erfolg der Datenmigration
mit den in Abbildung 4.8 definierten Messkriterien bestimmen den Projekterfolg sta¨rker
und gilt somit als kritischer Erfolgsfaktor. Die in Kapitel 1.2.1 definierte These kann aus
diesem Grund nur in Bezug auf die Migrationsplanung besta¨tigt werden.
Ein Ausblick in die Zukunft wa¨re die Erarbeitung einer Folgestudie, worin andere Mess-
kriterien fu¨r die Datenqualita¨t gepru¨ft werden. Interessant wa¨re die Berechnung der an-
fallenden Kosten infolge fehlerhafter Daten in Systemen oder die durch Verzo¨gerungen
verursachten Projektkosten aufgrund einer unzureichend geplanten Migrationsstrategie.
Dadurch ko¨nnten die Konsequenzen auf den Projekterfolg und somit auf das Unterneh-
men in Kennzahlen aufgezeigt werden. Basierend aus den Erkenntnissen in der empi-
rischen Untersuchung, ko¨nnte ausserdem das Thema Wissensmanagement, Metadaten-
Management oder Mitarbeitereinbindung im Kontext einer erfolgreichen Datenmigration
beru¨cksichtigt werden.
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Mit der folgenden Handlungsempfehlung sollen Projektmitarbeitende auf die Bedeu-
tung der Themen Datenqualita¨t und Datenmigration in IT-Projekten sensibilisiert wer-
den. In den nachfolgenden Abschnitten werden die wichtigsten Erkenntnisse im Rahmen
dieser Arbeit festgehalten.
Klarheit u¨ber den Zustand im Altsystem schaffen
Migrationsprojekte ko¨nnen eine Vielzahl von Bereichen umfassen. Als eine wichtige
Grundvoraussetzung fu¨r die Analyse der Architektur empfiehlt es sich daher, in die Da-
tenstruktur und und Gescha¨ftsanforderungen innerhalb des Altsystems genu¨gend Zeit zu
investieren. Dadurch ist es einerseits mo¨glich, Differenzen zu den Anforderungen an das
Zielsystem zu identifizieren und andererseits die Transparenz und Nachvollziehbarkeit
der Daten sicherzustellen. Beispielsweise werden in Altsystemen Datenzusta¨nde oftmals
durch die fachliche Logik innerhalb des Systems und nicht im Datenmodell wiederge-
geben. Entsprechend fu¨hrt eine mangelnde Analyse zu Problemen und mo¨glicherweise
zu kritischen Verzo¨gerungen, welche wa¨hrend der Migrationsphase erscheinen ko¨nnen.
Erfahrungswerte wurden diesbezu¨glich in der qualitativen Untersuchung wiedergegeben.
Solche zusa¨tzliche Aufwa¨nde ko¨nnen durch eine gru¨ndliche Analyse verhindert werden.
Dieser Prozess ist durchaus mit einem signifikanten Zeitaufwand verbunden, erweist sich
aber als lohnenswert.
Datenzusta¨nde in beiden Systemen verstehen
Basierend auf der durchgefu¨hrten Untersuchung, ist erkennbar, dass Unsicherheiten
nicht erst beim Migrieren der Daten entstehen, sondern bereits beim semantischen Ver-
sta¨ndnis der Daten. Datenzusta¨nde ko¨nnen sich in Alt- und Zielsystem stark unterschei-
den. Falls die Umsta¨nde des Projekts es ermo¨glichen, wird fu¨r ein sauberes Data Mapping
empfohlen, Datenmodelle aus dem syntaktischen sowie auch semantischen Aspekten zu
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analysieren. Dadurch kann unter anderem der Aggregatzustand der Daten ermittelt und
ein einheitliches Begriffsversta¨ndnis im Zielsystem sichergestellt werden.
Wissensmanagement im Rahmen der Migrationsstrategie aufbauen
Die Auswahl einer geeigneten Migrationsstrategie sollte dennoch situativ gepru¨ft wer-
den, zumal Projektinhalte sich unterscheiden ko¨nnen. Entscheidend an dieser Stelle ist
die Einscha¨tzung der Gesamtsituation des Projekts. Bestenfalls sind Dokumentationen
zum Altsystem oder a¨hnlichen Projekten vorhanden, sodass eine Erkenntnis aus den
sogenannten lessons learned gezogen werden kann. Ansonsten besteht die Gefahr, dass
Fehler in Projekten wiederholt werden. Die Anwendung dieser Empfehlung erfordert
jedoch eine strukturierte Dokumentation im Sinne eines Wissensmanagements. In ande-
ren Worten muss dieses Ziel bei allen Projektmitarbeitenden verinnerlicht werden, damit
das implizite Wissen in explizites Wissen transformiert werden kann. Dadurch werden
die Unternehmen beim Aufbau und Verbreiten des Wissens rund um Datenmigration
unterstu¨tzt.
Mitarbeitende aus dem Fachbereich involvieren
Aus der quantitativen und qualitativen Untersuchungen hat sich klar gezeigt, dass die
Einbindung der Mitarbeitenden aus dem Fachbereich sich positiv auf den Migrations-
sowie Projekterfolg auswirkt. In beiden Aspekten erbringen Mitarbeitende wertvolle Bei-
tra¨ge und Erfahrungen, welche durch eine reine Systemanalyse schwierig zu erzielen wa¨re.
Im Weiteren werden dadurch Systemeinfu¨hrungen im Unternehmen von Mitarbeitenden
eher akzeptiert. Die gro¨sste Gefahr besteht dabei einer Doppelbelastung der Mitarbeiten-
den, was sich wiederum negativ auf die Projektentwicklung auswirkt. Deshalb erfordert
diese Massnahme eine kurzfristige Umstrukturierung, sodass den Mitarbeitenden eine
Balance zwischen dem Gescha¨ftsalltag und Mitarbeit am Projekt gegeben wird.
8 | Schlusswort
Ru¨ckblickend konnte fu¨r die empirische Untersuchung trotz des kompakten Zeit-
planes genu¨gend Daten erhoben werden, um aussagekra¨ftige Resultate zu erzielen. Da
die Untersuchung lediglich innerhalb eines Unternehmens stattgefunden hat, wa¨re ei-
ne Befragung mit weiteren Unternehmen ebenfalls interessant gewesen. Dadurch ha¨tten
die Ergebnisse auf die externe Validita¨t gepru¨ft werden ko¨nnen. Trotz allem konnten
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Tabelle A.2 Antworten zur beruflichen Erfahrung in IT-Projekten
Bist oder warst Du in einem IT-Projekt involviert,









Wurde ein System, mit welchem du Arbeitest,
in den letzten 2 Jahren neu eingefu¨hrt?
54 32 14
Wurde mit dem neu eingefu¨hrten System ein
altes System abgelo¨st?
40 28 32
Hat sich die Datenqualita¨t Deiner Meinung nach
durch die Migration verbessert?
33 13 54
Tabelle A.4 Antworten zur Systemnutzung
Bitte wa¨hle das System aus, mit dem Du wa¨hrend






















































































Glaubwu¨rdigkeit Die Daten, welche ich im System sehe, hinterfrage ich nicht sondern kann blind damit arbeiten 1 32 3 57 7
Genauigkeit
Im System stehen die Daten an der korrekten Stelle.
Zum Beispiel
- Im Feld E-Mail wurde auch eine E-Mail erfasst und nicht der Vorname des Kunden
0 5 3 55 37
Redundanzfreiheit
Wa¨hrend meiner Arbeit muss ich die gleichen Daten mehrmals in unterschiedlichen Systemen erfassen.
Zum Beispiel
- Die Kontonummer eines Kunden muss im System A und im System B erfasst werden
- Nachdem ich eine Rechnung erfasst habe, muss ich diese weiterleiten, weil sie von einem anderen
Mitarbeiter in einem weiteren System erneut erfasst werden muss.
4 34 12 34 16
Relevanz Die Daten im Sytem sind fu¨r meine Aufgaben brauchbar oder unterstu¨tzen mich bei der Arbeit 0 2 1 61 36
Vollsta¨ndigkeit
Fu¨r meine einfachere sowie auch komplexere Arbeitsschritte sind alle Daten im System vollsta¨ndig
vorhanden.
1 24 5 67 3
Widerspruchsfreiheit
Die Daten weisen keine widerspru¨chlichen Informationen auf.
Zum Beispiel
- Im System A steht, dass der Kunde Max Muster einen Newsletter abonniert hat. Im System B steht,
dass derselbe Kunde den Newsletter abbestellt hat.
4 27 18 43 8
Versta¨ndlichkeit
Die Begriffsbezeichnungen im System sind fu¨r mich selbsterkla¨rend. Daher weiss ich genau,
welche Informationen ich wo und wie erfassen muss.
0 14 2 63 21
Erreichbarkeit Wenn ich fu¨r meine Arbeit Informationen aus einem System beno¨tige, erhalte ich diese schnell. 1 23 1 63 12
Aktualita¨t
Fu¨r meine Arbeit mu¨ssen die Daten immer auf dem aktuellsten Stand sein.
Zum Beispiel
- Daten/Zahlen/Informationen vom letzten Monat kann ich nicht gebrauchen
1 12 1 40 46
Zugangssicherheit Auf manche Daten habe ich einen eingeschra¨nkten Zugriff. 2 22 4 36 36
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5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4
4 5 1 5 4 4 4 5 5 2 5 3 3 3 3 4 3 2 3 5 2 5 5 4 4 5
5 4 1 5 4 2 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 1 5 4 3 5 4 5 3 5
4 4 2 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 2 4 3 2 3 4 5 5 3
4 5 5 4 4 5 5 4 5 2 4 3 5 3 5 5 3 2 3 3 2 3 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3 3 4 3 1 4 5 5 3 3
4 5 2 5 4 2 4 4 2 3 4 5 3 5 4 4 3 3 5 4 2 5 5 4 4 4
4 4 3 5 4 4 3 2 5 2 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3
4 4 2 5 4 3 5 4 4 2 5 5 5 3 3 5 4 3 4 5 1 5 5 5 3 4
4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 1 5 5 3 4 4 5 5 3
4 4 1 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 2 4 3 1 3 4 5 3 5
4 5 1 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 1 3 4 2 3 5 5 4 3
4 5 4 5 5 4 5 5 4 2 3 4 4 5 5 4 3 1 4 3 3 3 4 5 5 5
4 5 2 5 4 4 5 2 5 5 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 1 3 5 5 4 5
4 4 1 5 4 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 3 5 5 1 3 4 5 3 3
4 5 2 5 2 4 5 5 5 2 3 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 3 5 4 4 3
4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 2 5 3 1 3 4 4 3 5
4 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 1 1 4 3 5 2 1 1 1 1 2 4 5 2 3
2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 3 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 2 4 5 2 4
1 4 4 2 2 2 4 4 5 5 3 2 1 3 4 5 1 1 1 1 1 1 4 5 1 4
2 5 2 5 4 5 4 4 5 5 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 2 5 4 2 4
2 4 1 4 2 4 2 2 4 2 3 2 1 4 3 5 1 1 1 1 2 2 5 5 2 4
2 3 4 4 2 3 4 2 5 4 3 2 1 4 3 5 1 1 1 1 1 2 3 5 2 4
2 3 2 4 4 2 5 4 5 2 3 1 1 4 5 5 1 1 1 1 1 2 3 5 2 5
2 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 1 1 4 4 5 1 1 1 1 2 2 4 5 1 4
2 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 1 1 4 4 5 1 2 1 2 2 2 5 5 2 4
5 4 5 4 4 2 5 2 4 4 4 2 1 5 4 4 2 1 1 1 1 2 3 4 1 4
2 4 1 4 4 4 4 4 5 4 2 1 1 4 3 5 1 1 1 1 1 1 3 5 2 4
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 4 5 1 1 1 1 1 2 4 4 3 4
2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 2 4 5 2 4
4 4 4 4 2 4 2 2 5 2 3 1 1 4 4 5 1 1 2 1 1 1 4 5 3 5
4 4 4 5 4 5 4 4 2 1 2 1 2 4 4 5 1 2 2 1 1 2 4 4 2 4
5 5 2 4 4 5 4 5 5 4 3 1 1 3 4 5 1 1 1 1 2 2 5 5 3 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 2 1 1 1 1 2 4 5 2 3
2 4 3 5 4 4 2 4 4 4 3 1 1 3 5 5 1 1 1 1 1 3 5 4 3 5
2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 1 1 5 4 5 1 1 1 1 1 1 5 5 2 4
2 2 4 5 4 2 4 4 2 4 3 1 1 4 5 5 1 1 1 1 1 2 3 5 3 5
2 2 1 4 2 1 2 2 5 5 3 1 1 4 4 5 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4
2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 2 3 5 1 4
4 4 1 4 2 2 4 2 4 5 4 3 2 4 3 4 4 2 5 2 1 1 3 1 5 2
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 5 2 2 2 4 2 4 2
4 4 1 5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 2 5 3 1 2 5 2 5 2
3 4 2 4 4 3 5 4 4 4 5 4 2 4 5 5 4 2 4 2 1 2 4 2 5 2
4 4 1 4 4 5 4 2 4 2 3 3 2 3 5 5 3 3 5 2 1 2 4 2 5 2
2 4 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 5 2 2 2 4 1 5 2
4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 1 5 2 1 1 5 1 5 2
5 5 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 3 2 5 1 1 2 4 2 5 1
2 4 2 4 4 4 2 1 5 5 4 5 2 4 4 3 4 2 5 3 1 2 4 2 5 2
2 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 5 4 4 4 2 4 2 1 3 4 2 5 1
2 5 2 5 2 2 2 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 2 1 2 5 2 5 2
4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 3 4 2 4 3 4 4 2 5 2 2 3 4 2 5 1
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4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 5 5 4 1 5 2 1 2 4 1 5 2
2 4 4 4 4 1 4 2 5 5 4 4 2 5 4 5 4 2 4 3 1 1 4 2 5 2
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2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 5 4 2 5 2 1 2 4 2 4 2
4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 1 4 3 4 4 2 5 2 1 2 4 1 5 2
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B.1 Fragebogen
B.1.1 Intro
Abbildung B.1 Intro der Umfrage
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B.1.2 Einleitende Fragen
Abbildung B.2 Einleitende Fragen
B.1 Fragebogen | 95
B.1.3 Kernfragen
Abbildung B.3 Fragen zu Projektbeginn
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Abbildung B.4 Fragen zu Projektende
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B.2 Resultat
Tabelle B.1 Antworten zur Systemauswahl
Bitte wa¨hle das Projekt aus, an dem Du wa¨hrend






Tabelle B.2 Antworten zur Datenmigration
Beinhaltet das Projekt eine Datenmigration? Anzahl Antworten
Ja 4
Nein 0


















































Scope 0 0 1 2 1
Zeit 1 0 0 2 1
Budget 1 1 0 2 0
Unterstu¨tzung Management 0 0 0 3 1
Kommunikation 0 0 0 3 1
Anforderungsspezifikation 0 0 0 2 2
Einbindung Mitarbeiter 1 1 0 2 0
geeignete Projektmanagement Software 1 3 0 0 0
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Scope 1 0 0 1 2
Zeit 1 1 0 1 1
Budget 2 1 0 1 0
Analyse Faktoren Risiko und Nutzen des Altsystem 0 2 0 2 0
Analyse Datenstruktur im Altsystem 0 0 0 2 2
Hohe Datenqualita¨t 0 1 0 0 3
Definition Testverfahren wa¨hrend der Migration 0 1 0 2 1
Ermittlung einer passenden Migrationsstrategie
fu¨r das Migrationsprojekt
0 1 0 2 1
Tabelle B.5 Antworten zum Projektstand
Ist das Projekt abgeschlossen? Anzahl Antworten
Ja 4
Nein 0
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Scope 0 1 1 1 1
Zeit 1 1 1 0 1
Budget 0 1 2 1 0
Unterstu¨tzung Management 0 1 0 2 1
Kommunikation 0 2 0 1 1
Anforderungsspezifikation 0 1 0 3 0
Einbindung Mitarbeiter 1 0 1 2 0
geeignete Projektmanagement Software 0 1 1 2 0






























Scope 0 0 1 3 0
Zeit 1 1 1 0 1
Budget 0 1 1 2 0
Analyse Faktoren Risiko und Nutzen des Altsystem 1 1 0 1 1
Analyse Datenstruktur im Altsystem 0 2 0 0 2
Hohe Datenqualita¨t 0 2 0 0 2
Definition Testverfahren wa¨hrend der Migration 0 1 0 2 1
Ermittlung einer passenden Migrationsstrategie
fu¨r das Migrationsprojekt




C.1.1 Begru¨ssung und Einleitung
Abbildung C.1 Begru¨ssung und Einleitung fu¨r das Interview
C.1.2 Einleitende Fragen
Abbildung C.2 Einleitende Fragen
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Abbildung C.3 Allgemeine Fragen
C.1.3 Kernfragen
Abbildung C.4 Frage zu Projektziel
Abbildung C.5 Fragen zur Datenqualita¨t




1. Wie lange arbeitest Du schon bei * ?
B: Seit dem Jahr 2002, also ungefa¨hr 17 Jahre.
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2. Wie viele Migrationsprojekte wurden bisher durchgefu¨hrt bzw. bei wie vielen von
denen warst Du involviert?
B: Relevant war bisher die Ablo¨sung des Systems * auf das heutige *, danach wa-
ren es mehrere * Versuche, also konkret zwei Migrationsversuche um * abzulo¨sen.
Nun sind wir dabei den dritten Versuch anzugehen. Dann hatten wir noch interne
Datenmigrationen * ins *. Diese waren bisher die gro¨sseren Datenmigrationen.
3. Welches waren in den bisherigen Projekten Gru¨nde fu¨r eine Datenmigration?
B: Man wollte ein neues Tool einfu¨hren, ohne die Daten von Null pflegen zu mu¨ssen.
Daten werden grundsa¨tzlich immer u¨bernommen, sofern der Business Case noch
vorhanden ist. Dabei pru¨ft man, welche Daten u¨bernommen werden ko¨nnen.
4. Was war Deine Rolle beim Migrationsprojekten?
B: Bei manchen Projekten bei der Ausfu¨hrung, zum Beispiel beim Projekt *. Fu¨r
die Einfu¨hrung * habe ich das Projekt mehr begleitet. Und bei den anderen Pro-
jekten war ich zusta¨ndig fu¨r das technische Vorhaben der Projekte.
Allgemeine Fragen
5. Wie wichtig ist der Begriff
”
Datenqualita¨t“ in deiner Rolle?
B: Das ist das ta¨gliche Brot in jedem Informationssystem, dass Daten in genu¨gend
guter Qualita¨t vorhanden sind.
6. Wie wichtig ist der Begriff
”
Datenmigration“ in deiner Rolle?
B: Ist im Rahmen von gro¨sseren Vorhaben bzw. Projekte, insbesondere, wenn man
neue Applikationen einfu¨hren mo¨chte.
Frage zu Projektzielen
7. Was waren die Projektziele bei deinen Migrationsprojekten?
B: Das u¨bergeordnete Ziel war grundsa¨tzlich das Einfu¨hren einer neuen Lo¨sung ge-
wesen. Ein Sub-Ziel war da meistens, dass wir die Daten auch u¨bernehmen konnten.
Fragen zur Datenqualita¨t
8. Wie werden Daten, welche im Altsystem vorliegen, analysiert?
B: Man hat wahrscheinlich auf dem System beziehungsweise Daten jahrelang gear-
beitet. Das heisst die darin involvierten Leute haben ein bestimmtes Grundgefu¨hl
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u¨ber die Daten ob sie gut sind oder nicht gut sind. Wir haben also geschaut, wie gut
heute die gefu¨hlte Wahrnehmung der Daten ist. Anschliessend hat man gepru¨ft,
was man im neuen Setup beno¨tigt in Sinn von ob die Daten neue Strukturen oder
Anforderungen haben, ob sie auch inhaltlich strukturiert sind, wie sind die Forma-
tierungsvorschriften und so weiter. Aufgrund von diesen Anforderungen kann man
darauf schliessen, ob die Daten, welche ich jetzt schon habe, ob ich sie in das neue
Datenbeha¨lter einbetten kann und ob sie den neuen Anforderungskriterien gerecht
werden. Ein bestimmter Algorithmus ist mir also nicht bekannt.
M: Man fu¨hrt es also aus. Und wenn es nicht gemappt werden wu¨rde, wu¨rde man
es im Prozess feststellen?
B: Das stellt man sicher fest. Mo¨glicherweise macht es auch Sinn, dieses gleich als
Anlass zu nehmen fu¨r bestimmte Validierungsansa¨tze durchzufu¨hren. Beispiels-
weise schaut man einen Datensatz an, worin der Nachname einer Person fehlt und
u¨berlegt, ob die Migration dieser Person Sinn macht oder nicht. Und so mu¨sste
man punktuell Migrations- oder Bereinigungs-Skripts einbeziehen in die Migra-
tionsphase selbst. Das macht das Ganze ein wenig komplizierter. Im besten Fall
hat man die Mo¨glichkeit, das Altsystem so gut als geht zu bereinigen, damit die
Migration einfacher und schneller verla¨uft.
9. Wie wird entschieden, welche Daten auch ku¨nftig im neuen System beno¨tigt wer-
den?
B: Im Prinzip nach den fachlichen Anforderungen. Was soll das System danach
ko¨nnen? Und diese Frage definiert danach, welche Daten u¨bernommen werden
ko¨nnen.
10. War die Erho¨hung der Datenqualita¨t ein Projektziel des Migrationsprojektes?
B: Dies wurde situativ bestimmt, weil man zum Teil keine Mo¨glichkeit hat, das
Altsystem zu bereinigen.
11. Werden nach Abschluss des Projekts Datenqualita¨tspru¨fungen durchgefu¨hrt?
B: Beispielsweise anhand der Mengengeru¨stangabe. Sprich, wenn man wusste, dass
im System 100 Kunden vorhanden waren, sollten im Zielsystem ebenfalls 100 Kun-
den enthalten sein. So kann die Menge u¨berpru¨ft werden. Anschliessend werden
Stichproben der einzelnen Datensa¨tze gemacht.
C.2 Transkription | 105
Fragen zur Datenmigration
12. Wie lange dauerte durchschnittlich ein Migrationsprojekt?
B: Migrationsprojekt ko¨nnen von einem Monat bis 2 Jahre dauern, was ungefa¨hr
der Dauer dieser Projekte gewesen ist.
M: Es war also zu erwarte, dass manche Projekte so lange dauern werden?
B: Nein. Ku¨rzer gehen sie meistens nicht. Die Frage ist eher, wieviel la¨nger werden
sie dauern? Bei manchen Tools hat es mehr oder weniger funktioniert. Beim * ist
man hingegen schon dreiviertel Jahre dabei die Daten zu migrieren. Dort ist es
enorm wichtig, dass man die Datenu¨bernahme zwar als Zielsetzung anschaut, man
muss sich aber auch feststellen, wann es einfach nicht mo¨glich ist, um dann entwe-
der zu bestimmen, dass man nicht mehr versucht die Daten zu u¨bernehmen, weil
es nicht mo¨glich ist oder die Qualita¨t nicht sichergestellt werden kann. Oder man
entscheidet sich fu¨r einen Workaround, worin die Daten separat manuell bereinigt
werden bevor sie in das System migriert werden.
M: Das wa¨ren dann Gru¨nde welche zu Verzo¨gerungen fu¨hren, weil nicht alle Daten
auf Anhieb migriert werden ko¨nnen?
B: Datenmigration ist meistens ein Teil vom ganzen Projekt und ist meist nicht
das risikobehaftetste Teil eines Projekts. Da gibt es bestimmt andere Sachen wie
Gescha¨ftsprozesse, welche risikobehafteter sind als Daten. Verzo¨gerungen ko¨nnen
aus Performance-Issues sein, Qualita¨ts-Issues oder inkompatible Mappings, weil
sich die Welt der Applikationen unterscheiden und man gar keine Transformation
durchfu¨hren kann.
M: Dann denkst Du, dass andere Aspekte zu mehr Verzo¨gerungen fu¨hren als die
Datenmigration selbst?
B: Auf jeden Fall. Bei den Daten weisst Du, entweder sie funktionieren oder sie
funktionieren nicht. Wenn Du im Altsystem eine bestimmte Information auf der
Firmenkundenebene aufgefu¨hrt hast und im neuen System ist es auf der Personen-
ebene, dann weisst Du, dass Du diese Information nicht Eins-zu-Eins migrieren
kannst. Es ist eine Schwarz-Weiss Situation weshalb aus meiner Sicht die Risiken
dort geringen sind. Man muss sich dieser Sache bewusst sein, dass es entweder
geht oder halt nicht geht. So entfa¨llt das Risiko einer Verzo¨gerung. Das Gesamte
Projekt kann sich dann schon verzo¨gern, weil man diese Daten manuell bearbeiten
muss. Aber dann war die Ursache auch nicht die Datenmigration selbst.
13. Was war bisher die gro¨sste Schwierigkeit im Migrationsprojekt und mit welchen
Problemen wurdest Du konfrontiert?
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B: In Bezug auf das Gesamtprojekt, sehe ich Faktoren, welche risikobehafteter sind
als die Migration selbst. Daher sind so Standards wie fehlendes Commitment des
Managements, fehlende Bereitschaft der Leute und so weiter. Und ja, die grosse
Schwierigkeit ist die Umsetzung des Informationsmappings. Denn man geht nicht
davon aus, dass das Datenmodell des Altsystems und dem neuen System exakt
dieselben sind. Dann wa¨re noch das Mapping des Information Schemas, dann ist
Performance ein Faktor, insbesondere das Einlesen in das neue System. Bei einem
Projekt ha¨tte die Migration sieben Tage 24/7 gedauert, um die Daten ins neue
System zu u¨bernehmen. Und das wa¨re schlicht nicht mo¨glich gewesen. Man ha¨tte
die Belegschaft nicht einfach eine Woche Heim schicken ko¨nnen. Die Migration
muss schliesslich zeitlich gerecht sein. Es muss wahrscheinlich ein Cut erfolgen.
Man muss dann eine geeignete Migrationsstrategie haben, dass man die Migration
zum Beispiel u¨ber das Wochenende ausfu¨hrt.
M: Waren das auch Gru¨nde, warum das Projekt nicht zustande gekommen ist?
B: Es war eines der Schwierigkeiten, aber wahrscheinlich nicht der Hauptgrund.
14. Kam es bei Migrationsprojekten zu Verzo¨gerungen? Diese Frage wurde innerhalb
der Fragestellung
”
Wie lange dauerte durchschnittlich ein Migrationsprojekt?“ be-
antwortet
15. Wie werden die passende Datenmigrationsverfahren ermittelt?
B: Man ist bei der Ermittlung der geeigneten Strategie eher situativ angegangen.
Das Ziel ist ja klar so viel Daten wie mo¨glich aus dem Altsystem in das neue
System zu migrieren. Das heisst schauen was ist u¨berhaupt mo¨glich, was ist wu¨n-
schenswert, sprich welche Sachen werde gebraucht und welche nicht. Wie kann man




1. Wie lange arbeitest Du schon bei * ?
A: Drei Jahre
2. Wie viele Migrationsprojekte wurden bisher durchgefu¨hrt bzw. bei wie vielen von
denen warst Du involviert?
A: Gefu¨hrt nur eines. Ansonsten war ich bei *, *, * und * involviert
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3. Welches waren in den bisherigen Projekten Gru¨nde fu¨r eine Datenmigration?
A: Wir mussten auf eine neuere Version wechseln, weil Microsoft keinen Support
auf der alten Version gegeben hat.
4. Was war Deine Rolle beim Migrationsprojekten?
A: Technischer Projektleiter, ich war da Teamleiter von *, der das ganze umsetzen
musste. Und ich u¨bernahm die ganze Koordination von ihm und den externen
Partnern.
Allgemeine Fragen
5. Wie wichtig ist der Begriff
”
Datenqualita¨t“ in deiner Rolle?
A: Wird immer wieder thematisiert. Zum einen Datenqualita¨t aus technischer Sicht
kann man sie u¨berhaupt migrieren. Beim Exchange Projekt, da waren alle Mail-
boxen aller Mitarbeiter. Und dort ist die Datenqualita¨t insofern wichtig, dass man
diese technisch zu¨geln kann, das heisst, in welchem Format bringe ich sie in das
neue System. In dieser Mailbox hast Du auch das Postfach von ausgetretenen Mit-
arbeitern, welche man problemlos zu¨geln kann. Die Frage ob man diese auch zu¨geln
mo¨chte ist abha¨ngig von der Zeit, die man hat, um das zu hinterfragen und berei-
nigen. Es ist also sehr situativ, je nachdem was das Ziel vom Projekt ist, kann die
Datenqualita¨t mehr oder weniger wichtig sein. Wenn das Ziel des Projekts darin
besteht, die Daten so schnell wie mo¨glich zu zu¨geln, dann schaut man auch weniger
auf den Inhalt, sondern mehr, dass man diese technisch ru¨berbringen kann. Die
Datenqualita¨t muss dann insoweit stimmen, dass du dann keine Telefonnummer
mit einem Namenfeld mappen tust und das System dieses Mapping nicht akzep-
tiert, weil er nur Buchstaben akzeptiert. Ob die Adresse beispielsweise aktuell ist
oder nicht kann man als sekunda¨r behandeln.
6. Wie wichtig ist der Begriff
”
Datenmigration“ in deiner Rolle?
A: Projektabha¨ngig, wenn was ersetzt werden muss und Daten mu¨ssen u¨bernom-
men werden, dann ist das schon ein Thema.
Frage zu Projektzielen
7. Was waren die Projektziele bei deinen Migrationsprojekten?
A: Ein Projektziel beim Exchange war die Bereinigung. Die alten Mailboxen muss-
ten wir aus Speicherplatzgru¨nden loswerden. Dadurch war die Migration ku¨rzer,
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weil wir weniger Daten migrieren mussten und in der neuen Umgebung auch gleich
mehr Speicherplatz geschaffen haben. Allgemein gesehen kann es auch sein, dass
der Support des Herstellers am Tag X abgestellt wird und wir die Daten daher
baldmo¨glichst in der neuen Umgebung haben mu¨ssen Mit dem Nachteil, dass man
spa¨ter keine Datenbereinigung vornimmt. Es ist bestimmt ein guter Moment die
Datenqualita¨t als Projektziel aufzufu¨hren und sie in der neuen Umgebung zu stei-
gern, aber es ist nicht in jedem Fall Hauptziel eines Projekts
Fragen zur Datenqualita¨t
8. Wie werden Daten, welche im Altsystem vorliegen, analysiert?
A: Beim Exchange Projekt ging es eigentlich um die Postfa¨cher. Hierfu¨r stellte
man sich die Frage ob der Mitarbeiter noch hier arbeitet oder nicht. Wenn er hier
arbeitet, dann wird das Postfach noch gebraucht und sonst nicht. Wir konnten
anhand einer Liste aus dem HR bestimmen, welche Mitarbeiter noch hier ta¨tig
waren und welche nicht und konnten so herausfinden, welche Mailboxen entspre-
chend gelo¨scht werden mu¨ssen. Dieses Vorgehen haben wir alles manuell gemacht.
Ein spezielles Tool war hier nicht notwendig. Das Projekt Exchange wurde von
Microsoft entwickelt, welche ihre eigene Datenstruktur hat. Da wir die Postfa¨cher
von einem Microsoft Server in einen anderen Microsoft Server verschoben haben,
wurden die Daten entsprechend von Microsoft bereitgestellt. Falls eine Anpassung
der Datenformate notwendig gewesen wa¨re, nehme ich an, dass das entsprechend
im Hintergrund vorgenommen worden ist.
9. Wie wird entschieden, welche Daten auch ku¨nftig im neuen System beno¨tigt wer-
den?
A: Wir hatten ein Kriterium: Die Mailbox der Mitarbeiter, welche zu diesem Zeit-
punkt seit einem Jahr oder mehr nicht mehr arbeiteten, wurden gelo¨scht. So konn-
ten wir herausfiltern, welche Postfa¨cher gelo¨scht werden mussten.
10. War die Erho¨hung der Datenqualita¨t ein Projektziel des Migrationsprojektes?
A: In diesem Projekt mussten wir die Datenqualita¨t beru¨cksichtigen und haben an-
hand der aktuellen Mitarbeiterliste, alle Postfa¨cher der Mitarbeiter, welche nicht
mehr hier arbeiteten, gelo¨scht. Ein zwei Fa¨lle konnten wir nicht vor der Migration
bereinigen. Diese wurden unvera¨ndert mit migriert und erst in der neuen Umge-
bung aufgera¨umt
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11. Werden nach Abschluss des Projekts Datenqualita¨tspru¨fungen durchgefu¨hrt?
A: Fu¨r die technische Migration hat Microsoft ein Tool bereitgestellt. Darin wurde
alles genau protokolliert, welches Postfach dabei ist, migriert zu werden, ob es
erfolgreich gewesen ist oder nicht. So konnte anhand von Reports gepru¨ft werden,
ob die Postfa¨cher im neuen Server vorhanden sind oder nicht.
Fragen zur Datenmigration
12. Wie lange dauerte durchschnittlich ein Migrationsprojekt?
A: Vier bis fu¨nf Tage. Ob die Migration in diesem Fall eher schnell verlief oder
nicht, ist schwer zu sagen. Wir hatten schon eine grosse Datenmenge. Ich nehme an,
dass die Performance gut war, aber ob die Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen
Migrationsprojekten schnell oder langsam war, kann ich nicht sagen. Wir mussten
in unserem Fall die Leistung der Migration runtersetzen, damit die Mitarbeitende
davon mo¨glichst nichts mitbekommen.
13. Was war bisher die gro¨sste Schwierigkeit im Migrationsprojekt und mit welchen
Problemen wurdest Du konfrontiert?
A: Mit der Migration wurde im neuen Server bestimmt, dass Mitarbeitende maxi-
mal fu¨nf Gigabyte Speicherplatz haben du¨rfen. Vorher hatten wir aber eine Limite
bei zwei Gigabyte, was theoretisch keine Probleme verursachen du¨rfte. Bestimm-
ten Mitarbeitenden, welche schon lange dabei sind, wurden hingegen mehr als fu¨nf
Gigabyte Speicher zur Verfu¨gung gestellt, welche wir daher nicht sofort migrieren
konnten. Wir sind zuerst auf diese Leute zugegangen und sie gebeten, alte Mails
zu lo¨schen. Diese Fa¨lle haben wir in eine separate Datenbank geschoben, sodass
sie innert drei Wochen ihre Mails lo¨schen konnten und wir sie entsprechend in die
neue Umgebung migrieren konnten.
14. Kam es bei Migrationsprojekten zu Verzo¨gerungen?
A: Wir hatten Verzo¨gerungen, die aber weniger mit Daten zu tun hatten. Wir
mussten ein paar technische Lo¨sungen anders aufbauen, weil wir sie in der neuen
Umgebung anders haben wollten als fru¨her. Diese Anpassung haben wir vor der
Migration aufbauen mu¨ssen. Es kam aber auch wa¨hrend der Migrationsphase zu
Verzo¨gerungen. Wir hatten festgestellt, dass anfangs der Transfer der Daten eine
Ewigkeit gedauert hat und wir nachtra¨glich was anpassen mussten. Eine weitere
Verzo¨gerung war, dass wir kein klassisches Projektteam gewesen sind, sondern
nebenbei unser Daily-Business erledigen mussten. Also eigentlich mussten wir das
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Projekt nebenbei erledigen und sind manchmal nicht dazu gekommen bestimmte
Task zu erledigen, weil noch ein Haufen anderer Dinge erledigt werden mussten.
15. Wie werden die passende Datenmigrationsverfahren ermittelt?
A: Das technische Verfahren wurde grundsa¨tzlich von Microsoft vordefiniert. An-
sonsten mussten wir ein Verfahren wa¨hlen, das nicht unser Daily-Business aufha¨lt,
also die Server verlangsamt. Wir mussten vom Verfahren her auch schauen, dass
Informationen auch nicht verloren gehen. Wenn wir ein Postfach zu¨geln, dann
werden die Mails beispielsweise von 8 bis 10 Uhr auf den neuen Server kopiert.
In dieser Zeit erha¨ltst Du aber weiterhin E-Mail. Daher musste zuerst die grosse
Menge migriert werden. Erst wenn die Grundkopie auf dem neuen Server zur Ver-
fu¨gung gestellt wurde, wurdest Du auf den neuen Server umgestellt, woraufhin Du
dein Outlooksystem neu starten musstet. Beim Neustart werden unter Umsta¨nden
ein paar neue Mails noch immer auf dem alten Server sein, aber in dem Moment,
in dem Du dich mit dem neuen Server verbindest, erkennt Microsoft das Delta der
Mail und u¨bertra¨gt automatisch die fehlenden Mails aus dem alten Server in das
neue. Dieses Verfahren ist wichtig, weil wir Daten migrieren, worauf die Leute auf
Echtzeit arbeiten. Man ha¨tte auch sagen ko¨nnen, dass das System gesperrt wird,
sodass Daten von A nach B gezogen werden ko¨nnen. Der Stand wird so quasi
eingefroren, an den anderen Ort kopiert und von dort aus weitergearbeitet. Das
macht es in der Regel einfacher, als wenn Leute wa¨hrend der Migration darauf auf
Echtzeit arbeiten. Dieses Verfahren ha¨tten wir auch machen ko¨nnen. Intern ha¨t-
ten wir das einfach kommunizieren mu¨ssen, dass alle beispielsweise ab 16.00 Uhr
nicht mehr auf Outlook arbeiten ko¨nnen, aber extern kann man das nicht wirklich
kommunizieren. Hierfu¨r ha¨tte man ein Zwischensystem aufbauen mu¨ssen, was wir
auch gehabt ha¨tten, sodass wir alle externen Mails ha¨tten zwischenlagern ko¨nnen.
Da Microsoft aber bereits ein geeignetes Tool bereitgestellt hat, haben wir uns fu¨r
die Migration auf Echtzeit entschieden da es aus unserer Sicht am sinnvollsten und
einfachsten erschienen ist. Um noch die Frage zu beantworten: Der Impact auf den
Anwender muss mo¨glichst gering sein, und dass es mo¨glichst schnell geht
C.2.3 Interview 3
Einleitende Fragen
1. Wie lange arbeitest Du schon bei * ?
C: Das erste Dienstjahr ist schon vorbei. Bin also schon im zweiten Dienstjahr.
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2. Wie viele Migrationsprojekte wurden bisher durchgefu¨hrt? Bei wie vielen von de-
nen warst Du involviert?
C: Ich bin in einem Migrationsprojekt involviert, welches noch nicht abgeschlossen
ist. Wie viele Projekte bisher durchgefu¨hrt worden sind, weiss ich nicht.
3. Welches waren in den bisherigen Projekten Gru¨nde fu¨r eine Datenmigration?
C: Der Hauptgrund war, weil das Altsystem abgelo¨st werden musste, da es nicht
mehr supported wurde.
4. Was war Deine Rolle beim Migrationsprojekten?
C: Meine Rolle ist die technische Umsetzung der Migration.
Allgemeine Fragen
5. Wie wichtig ist der Begriff
”
Datenqualita¨t“ in deiner Rolle?
C: Es ist grundsa¨tzlich ein sehr wichtiges Thema. Beim Thema Migration hast
Du in ein Big Bang, worin die Daten im Altsystem im neuen System genutzt
werden sollen. In der Softwareentwicklung gibt es laufend kleinere Migrationen,
zum Beispiel wenn ein Datenmodell angepasst werden muss. Dabei muss jedes
Mal sichergestellt werden, dass die Datenqualita¨t weiterhin vorhanden ist.
6. Wie wichtig ist der Begriff
”
Datenmigration“ in deiner Rolle?
C: Der Begriff Datenmigration hat fu¨r mich perso¨nlich eine negative Assoziation,
weil diese aus meiner Sicht meist eher schwierigere Projekte sind, welche zudem
mit viel Aufwand, Unsicherheit und Risiko verbunden sind. Hier bei U habe ich
ein bestehendes Migrationsprojekt, welches sehr umfangreich ist und fast schon
ein Jahr lang dauert. In der ta¨glichen Arbeit ist es ansonsten weniger ein Thema.
Frage zu Projektzielen
7. Was waren die Projektziele bei deinen Migrationsprojekten?
C: Das Projektziel ist, dass man das korrekte Mapping vom Altsystem und das
neue System hat. Das Problem beim konkreten Projekt ist, dass der Datenkon-
text eigentlich sehr unterschiedlich ist. Die gleichen Begriﬄichkeiten im Altsystem
einen anderen Inhalt, Attribut oder Zusammensetzung als im neuen System. Es
muss daher sichergestellt werden, dass beim Switch der Datenkontext korrekt ist.
M: Bedeutet das mehr aus dem fachlichen Aspekt oder mehr aus dem technischen?
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C: Eigentlich beides. Also auf Business Seite ko¨nnen aufgrund der Einschra¨nkung
vom Altsystem die Daten nur im aggregierten Zustand dargestellt werden. Im
neuen System werden diese Daten aufgeteilt in weitere Unterkategorien. Auf der
Business Seite muss dann klar sein, dass die Daten im Altsystem einen aggregierten
Zustand haben und im neuen System aufgeteilt werden mu¨ssen. Aus technischer
Sicht muss dann sichergestellt werden, dass der aggregierte Wert richtig aufgeteilt
wird, welches meist nicht einfach nach einer einfachen Regel durchgefu¨hrt werden
kann. Es existieren unterschiedliche Parameter, welche Fallabha¨ngig sind.
M: Ich sehe, das Mapping ist wirklich Priorita¨t eins bei euch.
C: Das ist so. Es ist schwierig sicherzustellen, dass das Mapping richtig ist. Weil
die Spezifikation des Mapping ist rudimenta¨r oder unvollsta¨ndig. Ein weiteres Pro-
jektziel ist die Automatisation, sodass die Migration mo¨glichst ohne manuelle Ein-
griffe durchgefu¨hrt werden kann und es nicht zeitabha¨ngig ist, also nicht an ein
bestimmtes Datum gebunden ist. Ein weiteres Ziel ist die Transparenz. Weil die
Komplexita¨t vom Kontext-Switch fallabha¨ngig ist, ist es wichtig nachvollziehen zu
ko¨nnen, wie man von A nach B kommt. Das Business interessiert meist nur das
Resultat, aus der technischen Sicht besteht die Schwierigkeit das ganze nachvoll-
ziehen zu ko¨nnen. Vor allem gibt es in der Spezifikation immer wieder A¨nderungen,
weshalb die Nachvollziehbarkeit bzw. Transparenz einen hohen Stellenwert hat. So
weiss man, wie die Daten um-modelliert werden ko¨nnen.
M: Wurden die Ziele aus der Businessseite definiert, oder mehr von euch aus der
IT?
C: Die Ziele habe ich mir schlussendlich selbst gesetzt, ist also im Projekt nicht
formal definiert worden. Die Ziele haben sich im Verlauf des Projekts aus den
lessons learned ergeben. Es war fu¨r mich auch sinnvoll, diese Ziele so zu setzen
beziehungsweise umzusetzen. Das letzte Projektziel ist folgendes: Also bei diesem
Projekt geht es nicht nur um die Datenmigration, sondern sobald die Migration
erfolgt ist, la¨uft sozusagen der Tagesbetrieb im neuen System weiter. Der Tages-
betrieb geht von bestimmten Bedingungen ausgeht, welche in der Datenmigration
ebenfalls beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. Man muss sozusagen den neuen Kontext
im Zielsystem im Blick haben.
Fragen zur Datenqualita¨t
8. Wie werden Daten, welche im Altsystem vorliegen, analysiert?
C: Das war noch eine schwierige Aufgabe, zumal ich keinen direkten Zugang in das
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Altsystem habe. Die Analyse wurde anhand des Datenmodelles durchgefu¨hrt. U¨ber
die Datenbank habe ich Zugriff auf die Daten, worin ich auch das Datenmodell se-
he. Die weitere Analyse kommt vom Business. Sie haben Zugriff auf das Altsystem
mit einer eingeschra¨nkten Ansicht, halt nur das was vom Altsystem angezeigt wird.
Dort wurde die Analyse fallspezifisch durchgefu¨hrt. Das Business hat spezifiziert,
was wie migriert werden muss, woraufhin ich die Analyse anhand des Datenmo-
dells bzw. von der Datenbank gemacht habe. Wenn beim Testen Abweichungen
festgestellt wurden, hat das Business den Fehler fallspezifisch analysiert.
9. Wie wird entschieden, welche Daten auch ku¨nftig im neuen System beno¨tigt wer-
den?
C: Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, zumal es noch nicht abgeschlossen ist.
Eigentlich wurde das nicht im Voraus entschieden. Man hat eher wa¨hrend der
Migration, Analyse oder Testing festgestellt, welche Daten nicht migriert werden
ko¨nnen.
M: Aufgrund von was?
C: Die Daten waren beispielsweise nicht mehr gu¨ltig. Altdaten wurden dabei im
Altsystem manuell bereinigt. Das Altsystem la¨sst viele Freiheiten zu und forciert
den Business Prozess nicht wirklich, was bedeutet, dass die Daten nicht immer auf
dem aktuellsten Stand sind. Daraufhin wurden solche Daten vom Business manuell
bereinigt, welche in der Migration schliesslich nicht mehr beru¨cksichtigt wurden.
Ein weiteres Beispiel ist - ist vielleicht eher ein Spezialfall - dass der Saldovortrag
auf ein bestimmtes Datum beru¨cksichtigt werden muss. Das Problem ist nur, dass
diese Werte im System nicht mehr vorhanden sind, weil sie im Altsystem immer
u¨berschrieben werden. Es wurde nicht wirklich eine klassische Bereinigung der Da-
ten durchgefu¨hrt, sondern mehr im Sinn einer Richtigstellung dieser Daten. Die
Daten wurden u¨ber ein Excel abgefu¨llt, welche ich in der Migration anschliessend
dazu genommen habe. Die Bereinigung verlief nicht wirklich systematisch, sondern
eher iterativ. Das Problem ist auch, dass das Altsystem weiterhin produktiv ist,
das heisst, die Daten werden fortlaufend gea¨ndert und neue werden hinzugefu¨gt.
Daher ko¨nnen mo¨gliche Bereinigungen fortlaufend auftreten. Die Daten werden
nicht inkrementell migriert, sondern anhand eines Stichdatums. Ein weiteres Pro-
blem ist auch, dass im Altsystem versehentlich falsche Daten eingegeben, gelo¨scht
oder einfach leer belassen werden. Dies fu¨hrt auch in dem Sinne zu einer gewissen
Bereinigung. Manche Fehler werden migriert. Wenn man den Abgleich im neuen
System macht, werden auf andere Daten gegriffen, welche das verifizieren ko¨nnen,
wobei dann der Unterschied und die Erkla¨rung hierfu¨r identifiziert werden kann.
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M: Also ein sehr iteratives Vorgehen.
C: In diesem Projekt ist es wahrscheinlich auch nicht anders mo¨glich, weil die
Daten im Altsystem sich fortlaufend a¨ndern ko¨nnen, welche nicht automatisiert
abgefangen werden ko¨nnen.
10. War die Erho¨hung der Datenqualita¨t ein Projektziel des Migrationsprojektes?
C: Die Sicherstellung der Datenqualita¨t ist ein Ziel dieses Projekts. Es kommt na-
tu¨rlich darauf an, wie man die Datenqualita¨t definiert. Die Datenqualita¨t ha¨ngt
vom System selbst ab, wie stark das System, das u¨berhaupt forciert und wie die
Anforderungen an das System gestellt sind. Das Altsystem la¨sst vieles zu, was dazu
fu¨hrt, dass Daten falsch eingegeben werden ko¨nnen. Die Endbenutzer sind sich die-
ser Konsequenz bewusst und nehmen es in Kauf. Das System macht schlussendlich
das, was zuvor spezifiziert worden ist. Also die Datenqualita¨t ist mo¨glicherweise
nicht gut, in dem Sinne, dass Datenfehler vorhanden sind. Aber gema¨ss Spezifika-
tion werden die Anforderungen erfu¨llt, womit die Datenqualita¨t auch erfu¨llt wird.
M: Wa¨re eine vorzeitige U¨berpru¨fung der Daten auf den Zustand, Format etc.
nicht mo¨glich gewesen? Ha¨tte das u¨berhaupt Sinn gemacht, die Daten zuerst im
Altsystem zu bereinigen und dann in das neue Zielsystem zu u¨berfu¨hren, sprich
somit die Erho¨hung der Datenqualita¨t als Projektziel zu definieren?
C: Ist schwierig zu sagen. Das Bereinigen kann wahrscheinlich nicht so systematisch
durchgefu¨hrt werden, weil es zum Teil nicht klar ist, welche Daten u¨berhaupt be-
reinigt werden mu¨ssen. Ist schwierig zu beantworten. Es wa¨re bestimmt einfacher
gewesen, zumindest fu¨r mich, wenn ein sauberer Datenstand oder klare Regeln,
wie Daten migriert werden mu¨ssen, gegeben wa¨re. Man mu¨sste am Schluss vom
Projekt evaluieren, ob das eine mo¨gliche Variante gewesen wa¨re.
11. Werden nach Abschluss des Projekts Datenqualita¨tspru¨fungen durchgefu¨hrt?
C: Also wir sind ja noch dran. Zu 100
Fragen zur Datenmigration
12. Wie lange dauerte durchschnittlich ein Migrationsprojekt?
C: In diesem Fall sind wir schon seit einem Jahr daran. Aber man muss auch
beru¨cksichtigen, dass das kein Fulltime-Job ist. Die Migration verla¨uft so neben-
bei. Ich hatte in anderen Unternehmen ebenfalls Migrationen durchgefu¨hrt, wobei
meistens ein Excel oder Access Tool abgelo¨st werden musste. Dort brauchten wir
fu¨r eine Migration meistens ca. eine Woche. Das Altsystem wurde dabei einfach
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eingefroren und die Daten vor dem Go-Live mit dem neuen System migriert. Der
Unterschied zu den damaligen Migrationsprojekten ist, dass in diesem Projekt das
Altsystem noch aktiv ist und die Daten sich a¨ndern ko¨nnen. Die Umsetzung der
Migration ist schon sehr unterschiedlich.
13. Was war bisher die gro¨sste Schwierigkeit im Migrationsprojekt und mit welchen
Problemen wurdest Du konfrontiert?
C: Einerseits, dass das Altsystem noch live ist, es hingegen nicht mehr gepflegt
wird. Also es gibt kein Ansprechpartner. Ich musste mich sozusagen eigensta¨ndig
in das Altsystem einarbeiten. Das neue System habe ich eigentlich auch noch nicht
gekannt, da ich zu Projektlaufzeit neu dazugekommen bin. Zudem war zu diesem
Zeitpunkt relativ wenig dokumentiert. Zuletzt ist die Schwierigkeit nicht nur die
Datenmigration vom Altsystem ins neue System, sondern die Daten im Altsystem
werden noch mit Daten in den Umsystemen verknu¨pft und so ins neue System
migriert. Es existieren sozusagen unterschiedliche Datenquellen fu¨r die Migration.
Die Daten in diesen Umsystemen werden dann auch als Quelle fu¨r den Betrieb
des neuen Systems genutzt. Die Schnittstellen wurden sozusagen spezifiziert und
das Ganze funktioniert auch relativ gut. Die Schwierigkeit besteht lediglich darin,
das Ganze mit der Migration zu verknu¨pfen. Die Migration selbst wird an einem
bestimmten Tag durchgefu¨hrt, weil an dem Tag zuvor alle relevanten Daten im Alt-
system erfasst und diese mit den anderen Daten aus den Umsystemen verknu¨pft
werden ko¨nnen. Dadurch wird aus dem zeitlichen Aspekt der gleiche Stand der
Daten sichergestellt.
C: Grundsa¨tzlich wurde es spezifiziert, wie die Daten migriert werden mu¨ssen.
Es gibt aber Ausnahmefa¨lle. Diese Fa¨lle sind fortlaufend wa¨hrend dem Projekt
entdeckt worden, welche entsprechend speziell beru¨cksichtigt beziehungsweise teil-
weise ausgeschlossen werden mu¨ssen. In manchen Fa¨llen hat man sich dann ent-
schieden, dass diese nicht u¨ber einem automatisierten Skript laufen, sondern aus-
geschlossen werden und nach der Migration manuell beziehungsweise einzeln mi-
griert werden. Dieses Problem kann immer wieder vorkommen, da bestimmte Fa¨lle
einfach vergessen gehen. Man hat natu¨rlich auch die Mo¨glichkeit die Daten nach-
tra¨glich anzupassen. Aber im optimalen Fall ko¨nnen alle Daten auf einmal in einem
automatisierten Skript in das neue System migriert werden, was in diesem Pro-
jekt nicht wirklich machbar ist. Man befindet sich sozusagen in einer Blackbox.
Daher ist es relativ wichtig, dass wir Testmigrationen durchgefu¨hrt haben, einen
Vergleichsskript erstellt haben und die Fa¨lle Stu¨ck fu¨r Stu¨ck abarbeiten konnten.
Ein kleiner Graubereich gibt es halt immer noch, da das Altsystem noch produk-
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tiv ist. Vom Datenumfang wa¨re es vielleicht mo¨glich gewesen, jeden einzelnen Fall
durchzugehen. Es kommt darauf an, wo die Priorita¨t festgelegt wird. Warum in
diesem Fall so entschieden worden ist, weiss ich leider nicht.
14. Kam es bei Migrationsprojekten zu Verzo¨gerungen?
C: Hauptgru¨nde von Verzo¨gerungen waren eben beispielsweise, dass durch das
Vergleichsskript Fa¨lle entdeckt wurden, welche nicht stimmen und speziell beru¨ck-
sichtigt werden mu¨ssen. Diese mu¨ssen halt analysiert werden, was aus technischer
Sicht relativ aufwa¨ndig ist, das ganze nachvollziehen zu ko¨nnen. Deshalb, weil die
Daten fu¨r die Migration sehr stark vera¨ndert oder umgewandelt werden. Es ist da-
her nicht einfach zu ermitteln, wie die Daten u¨berhaupt zustande gekommen sind.
Die Business Seite kann hingegen relativ schnell feststellen, weshalb etwas falsch
ist. Aber hierfu¨r brauchen sie natu¨rlich auch ihre Zeit, die Analyse durchzufu¨h-
ren. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Migration nicht jederzeit ausgefu¨hrt werden
kann, sondern hierfu¨r spezifische Tage vorgegeben wurden. Im Weiteren ist der
ganze Ablauf der Migration nicht so einfach, wobei viele Schritte beru¨cksichtigt
werden mu¨ssen, was auch wieder Zeit in Anspruch nimmt. Es ist zudem auch eher
ein Nebenprojekt und kein Hauptprojekt. Daher braucht es immer eine gewisse
Zeit, sich in das System bzw. in den Kontext wieder einzuarbeiten. Das Altsystem
wird weiterhin betrieben, dadurch entstehen neue Anforderungen. Also man hat
wie zwei Schienen. Zum einen die Weiterentwicklung des Zielsystems und zum an-
deren die Migration der Daten. Hierfu¨r muss man halt auch Priorita¨ten setzen. Es
ist also nicht mo¨glich, nur die Migration zu pushen. Denn wenn im neuen System
ein Fehler entdeckt wird, hat dieser eine ho¨here Priorita¨t. In der Summe fu¨hrt dies
zu Verzo¨gerungen. Hinzukommt, dass manchmal die Ressourcen in der IT sowie
auch im Business sehr beschra¨nkt sind.
15. Wie werden die passende Datenmigrationsverfahren ermittelt?
C: Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte Verfahren gibt, aber wie diese ange-
wendet werden, kenne ich mich nicht so aus. Hier war es sozusagen kein formalisier-
ter Prozess, weshalb wir uns nicht an ein bestimmten Migrationsprozess orientiert
haben. Wir sind eher Projektspezifisch vorgegangen. Das Business hat grundsa¨tz-
lich definiert, wie es migriert werden soll, die IT hat dies so umgesetzt, das Business
hat es wiederum gepru¨ft und die IT allenfalls eine Korrektur ausgefu¨hrt. Der Ball
wurde immer hin und her gespielt.
